



รายงานการติดตามและประเมินผลแผน  
ประจำปี 2568

งานการวางแผนสถิติและวิชาการ  
สำนักปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  
เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๘

.....

ด้วยเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ได้ดำเนินการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๑ ได้รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะผู้บริหาร เพื่อให้คณะผู้บริหาร เสนอต่อสภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ แล้ว

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ จึงประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายมานิช มะลิขาว)

นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ๓

## คำนำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประจำปี พ.ศ. 2568 จัดทำขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้มีการดำเนินการใน ปี พ.ศ. 2568 และเป็นเครื่องมือที่จำเป็น ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินแผนงาน/โครงการที่เกิดขึ้น และทำให้รับรู้ข้อมูลของการดำเนินงาน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงเป้าหมายการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ในครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ความคิดเห็นของ ประชาชนในการจัดทำแผนงาน/โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกองต่าง ๆ ในเขตเทศบาล เพื่อนำมา วิเคราะห์และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได้

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในครั้ง นี้ คงจะมีประโยชน์ในการจัดทำแผนงาน/โครงการ และสามารถนำไปปรับปรุงแก้ปัญหาให้ตรงจุดต่อไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
ส่วนที่ 1	
- การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ	1-11
ส่วนที่ 2	
- ตารางแผนงาน/โครงการที่มีการดำเนินงานจริงในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2568	12-46
ส่วนที่ 3	
- ตารางการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่มีการดำเนินงานจริง ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2568	47-58

\*\*\*\*\*

## ส่วนที่ 1

การติดตามและประเมินผลการนำ  
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

## การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

1. องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชามทะเลสอ ประกอบด้วย

1. นายถนอม กอสูงเนิน	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
2. นายสุพจน์ ศรีพนม	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
3. นางกัลยา มะลิขาว	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
4. นายพีระพงศ์ สมองชาติ	ปลัดอำเภอชามทะเลสอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)	กรรมการ
5. นางสุกัญญา คิมขุนทด	ท้องถิ่นอำเภอชามทะเลสอ	กรรมการ
6. นายสมคิด จิตงาม	ผู้แทนประชาคมเทศบาล	กรรมการ
7. นางอำนวยการ โปธิ์ธัง	ผู้แทนประชาคมเทศบาล	กรรมการ
8. นางสุพรรณิณี สุระพินิจ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
9. นายนพดล ศิลปะ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
10. นางสาวศุภิมาณัฐฎี สารผล	ปลัดเทศบาล	กรรมการ
11. นายสมาน มากมูล	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
12. นายไมตรี ปิงสูงเนิน	รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล	กรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวณัฐภััสสร แก้วม่วงพะเนา	หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

### มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

### 2. วิธีการติดตามและประเมินผล

#### การติดตาม (MONITORING)

ใช้ GANT CHART ใช้การติดตามว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ว่ามีการดำเนินการช่วงใด ตรงตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่

## การประเมินผล (EVALVATION)

ใช้หลักเกณฑ์มาตรฐาน (STANDARD CRITERIA) และตัวชี้วัด (INDICATORS) เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญใน ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ สรุปได้ดังนี้

### เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน

ประกอบด้วย 7 หลักเกณฑ์ 22 ตัวชี้วัด ดังนี้

#### 1. เกณฑ์สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย ACHIEVEMENT

เป็นการประเมินความสำเร็จ โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบาย โดยเป็นการประเมินผลขององค์กร 2 ส่วน คือ ผลในภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลการดำเนินงานจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการดำเนินการประจำปีสัมฤทธิ์ผลรวมถึงการดำเนินงานที่มุ่งการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว โดยมีตัวชี้วัดที่สำคัญ 2 ประการ คือ ผลผลิต (OUTPUTS) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

1) ผลผลิตในภาพรวม (OVERALL OUTPUTS) เป็นการประเมินผลผลิตเทียบกับเป้าหมายเชิง กลยุทธ์ โดยเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง กับเป้าหมายรวมขององค์กรรวมในสายตาของสมาชิกขององค์กร และประชาชนผู้รับบริการ การประเมินผลดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นพลวัต(DYNAMIC) และมีปฏิสัมพันธ์กับ สภาวะแวดล้อมของภายนอกองค์กร

2) ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (OPERATION OUTPUTS) เป็นการประเมินผลโดยพิจารณาระดับการ เป้าหมายตามแผนการปฏิบัติการ โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตต่อหน่วยกำลังคนระดับการบริการต่อหน่วย เวลา สัดส่วนของต้นทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิด ผลตอบแทน (NON-PERFORMING LOAN) คุณภาพของผลผลิตและการบริการสาธารณะประสิทธิภาพการใช้ ทรัพยากรขององค์กร การประหยัดพลังงานและการรักษาภาวะแวดล้อม

#### 2. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม

ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 4 ประการ คือ

1) การเข้าถึง เน้นความสำคัญ ในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ในสังคมให้ได้รับบริการสาธารณะ

2) การจัดสรรทรัพยากร พิจารณาถึงความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรให้กับประชาชน

3) การกระจายผลประโยชน์ เน้นความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์หรือ ผลตอบแทนให้แก่สมาชิกในสังคม

4) ความเสมอภาค เน้นความเป็นธรรมเพื่อให้หลักประกันเรื่องสิทธิและโอกาสใน การได้รับบริการสาธารณะโดยปราศจากอคติ ไม่แบ่งแยกกลุ่ม

#### 3. เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ

ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ

1) สมรรถนะของหน่วยงานเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการให้บริการ และตอบสนองความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

2) ความทั่วถึงและเพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และความครบถ้วนของการให้บริการทั้งในด้านกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการและระยะเวลาที่บริการ

3) ความถี่ในการให้บริการ เป็นตัวชี้วัดระดับการบริการต่อหน่วยเวลาว่ามีความสม่ำเสมอต่อภารกิจนั้นหรือไม่

4) ประสิทธิภาพการให้บริการ เป็นการชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กรที่มุ่งเน้นการบริการรวดเร็ว ทันเวลา มีการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานการบริการไว้เป็นแนวทาง

#### 4. เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน

ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ

1) พันธกิจต่อสังคม เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงภารกิจของหน่วยงานที่มีต่อสังคม พิจารณาได้จาก วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงานของหน่วยงาน

2) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ เป็นตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย

3) การให้หลักประกันความเสี่ยง เป็นตัวชี้วัดที่มีความสำคัญเพื่อให้หลักประกันว่าประชาชนผู้รับบริการจะได้รับความคุ้มครองและหรือการชดเชยจากหน่วยงานหากมีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

4) การยอมรับข้อผิดพลาด เป็นตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ยอมรับต่อสาธารณชนในกรณีเกิดความผิดพลาดในการบริหารหรือการปฏิบัติการ

#### 5. เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน

ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ

1) การกำหนดประเด็นปัญหา การกำหนดประเด็นปัญหาที่มาจากประชาชน ผู้รับบริการ และมีการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ

2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นตัวชี้วัดถึงระบบเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ

3) มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผู้รับบริการที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเปิดกว้างให้สาธารณชน ได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

4) ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหาการให้ความสำคัญและการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไม่ละเลยเพิกเฉยต่อปัญหา

#### 6. เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า

ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ประการ คือ

1) ระดับความพึงพอใจ เป็นตัวชี้วัดความเห็นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณภาพการปฏิบัติงาน

2) การยอมรับหรือคัดค้าน เป็นตัวชี้วัดระดับการยอมรับมาตรการ นโยบายของหน่วยงานซึ่งพิจารณาสัดส่วนการยอมรับหรือคัดค้าน เนื่องจากผลกระทบของนโยบายของหน่วยงาน

## 7. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม

ประกอบด้วยชีวิตที่สำคัญ 2 ประการ คือ

1) ผลกระทบภายนอก เป็นตัวชี้วัดว่าหน่วยงานก่อให้เกิดผลกระทบซึ่งสร้างความเสียหายจากการดำเนินงานแก่ประชาชนหรือไม่ โดยอาจวัดจากขนาดและความถี่จากการเสียหาย ที่เกิดขึ้น เช่น การก่อสร้างถนนขวางทางน้ำหลากทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่

2) ต้นทุนทางสังคม เป็นตัวชี้วัดผลเสียหายที่สังคมต้องแบกรับ เช่น ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูบูรณะความเสียหายที่เกิดขึ้น

เกณฑ์และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานจะเป็นการพิจารณาเกณฑ์รวม (MULTIPLE CRITERIA AND INDICATORS) และสามารถใช้เป็นกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์ครั้งสุดท้ายและผลกระทบในการดำเนินงานในภาพรวม เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับระดับการบรรลุผลและการสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้าหรือประชากรกลุ่มเป้าหมาย สำหรับค่าตัวแปร (ATTRIBUTES) อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรมการดำเนินงานของหน่วยงาน

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล

เกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria)	ตัวชี้วัด (Indicators)	กรอบตัวแปร (Attributes)
1. สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุ วัตถุประสงค์ของนโยบาย	- ผลผลิต - ผลลัพธ์	- ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับ วัตถุประสงค์ที่กำหนด
2. ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม	- การเข้าถึง - การจัดสรรทรัพยากร - การกระจายผลประโยชน์ - ความเสมอภาค	- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่รับจาก การจัดสรรต่อคน - ผลประโยชน์ที่แต่ละกลุ่มเป้าหมาย ได้รับในแต่ละครั้ง - การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือการเลือก ปฏิบัติที่เป็นคุณ
3. ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ	- สมรรถนะของหน่วยงาน - ความทั่วถึงและเพียงพอ - ความถี่ในการให้บริการ - ประสิทธิภาพในการให้บริการ	- พื้นที่เป้าหมายและประชากร กลุ่มเป้าหมายที่รับบริการ - จำนวนครั้งในการให้บริการ - ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยการนำเข้า
4. ความรับผิดชอบของหน่วยงาน	- พันธกิจต่อสังคม - ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ - การให้หลักประกันความเสี่ยง - การยอมรับข้อผิดพลาด	- ระดับการมีส่วนร่วม - การปรึกษาหารือ - การสำรวจความต้องการ
5. การสนองความต้องการของประชาชน	- การกำหนดประเด็นปัญหา - การรับฟังความคิดเห็น - มาตรการ/กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา - ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา	- ระดับการมีส่วนร่วม - การปรึกษาหารือ - การสำรวจความต้องการ
6. ความพึงพอใจของประชากรกลุ่มเป้าหมาย	- ระดับความพึงพอใจ - การยอมรับ/คัดค้าน	- สัดส่วนของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ พอใจหรือไม่พอใจ - ความคาดหวัง - ผลสะท้อนกลับ
7. ผลเสียหายต่อสังคม	- ผลกระทบภายนอก (ทางบวกและทางลบ) - ต้นทุนทางสังคม	- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ - ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม - ค่าเสียโอกาส - ความขัดแย้งทางสังคม

## เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ

การประเมินผลโครงการ จำเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเพื่อเป็นเครื่องมือกำหนดกรอบทิศทางในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ 8 เกณฑ์ ด้วยกันคือ

### 1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (PROGRESS)

เป็นการพิจารณาเพื่อเปรียบเทียบผลของการดำเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่กำหนดตามแผนการประเมินความก้าวหน้าที่จะตอบคำถามว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการคือ

1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต (OUTPUTS) ของโครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จำนวนแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร สัดส่วนปริมาณงานก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาที่กำหนด

2) จำนวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบชุดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย จึงจำเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้าโดยพิจารณาจำนวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในช่วงระยะเวลา อาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (PHASE)

3) ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ ซึ่งครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพันเงินงวดและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กับเวลาในรูปของคน-วัน (MAN-DAY) หรือ คน-เดือน (MAN-MONTH)

4) ระยะเวลาที่ใช้ไปเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพื่อดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือระยะเวลา

### 2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (EFFICIENCY)

การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้รับ กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการดำเนินการ ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการ และระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ

1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของโครงการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งช่วยให้การใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต

2) ผลผลิตต่อหน่วยงานกำลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการ ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคล ในการดำเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกำลังคนที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรม และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย

3) ผลผลิตต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตาม โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จำนวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วง ไตรมาส

4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการดำเนินโครงการตัดทอนขั้นตอน การปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปโภคคิดเป็นร้อยละ ของค่าใช้จ่ายรวม

### 3. เกณฑ์ประสิทธิผล (EFFECTIVENESS)

การประเมินประสิทธิผลเป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ เฉพาะด้าน โดยดู จากผลลัพธ์จากการดำเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ

1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้าง และการบรรลุ เป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ และคุณภาพของ ประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายตามเศรษฐกิจ สังคม

2) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จโดยมีความสำคัญกับมิติการมีส่วนร่วม โดย สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่ามีการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความสำเร็จมากน้อย เพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วม สามารถวัดจากจำนวน ประชากร ความถี่ระดับความพึงพอใจ วางแผนและติดตามผล

3) ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของ ประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โครงการ ระดับความพอใจในมาตรการตามโครงการ

### 4. เกณฑ์ผลกระทบ (IMPACTS)

เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคม และหน่วยงาน ในภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งมุ่งหวัง (INTENDED IMPACTS) และผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง (UNINTENDED IMPACTS) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวก หรือ ด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ

1) คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนา หรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร กลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานทำ สุขอนามัย สภาพแวดล้อมของ ครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับการบริการจากโครงการพัฒนาที่ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการดำรงชีวิต

2) ทศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (SCALE) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ

3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความสำคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบธรรมชาติมากขึ้นและลดพฤติกรรมการใช้สารเคมี การลดพฤติกรรมการประพรมมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่

#### 5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (RELVANCE)

เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่กำหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ซึ่งจำเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่แท้จริงตลอดจนต้องตอบคำถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจำนวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งที่ได้รับแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาตามความเร่งด่วนตามความรุนแรงของปัญหา

2) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการนำมาใช้ตลอดช่วงระยะของการดำเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก

3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของ ผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ ค่าจ้างเรียน ขอร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพื่อสนองตอบประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการ หรือได้รับความเสียหายจากการดำเนินโครงการซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องในการดำเนินโครงการและสนองตอบ ต่อความต้องการของประชากรเป้าหมาย

#### 6. เกณฑ์ความยั่งยืน (SOSTAINABILITY)

เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของกิจกรรมว่าจะสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่แห่งใหม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (ECONOMIC VIABILITY) เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการเงินของโครงการ อาทิ จำนวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนสำรอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณปริมาณงบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จำนวน และขนาดกองทุนดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ

2) สมรรถนะด้านสถาบัน (INSTITUTIONAL CAPACITY) เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานในการบริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับการมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการและการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดำเนินโครงการ

3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืน โดยพิจารณาความสามารถในการพึ่งตัวเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลในการดำเนินโครงการกรณีโครงการ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ทั้งการขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการการเพิ่มจำนวนประชากรเป้าหมาย การขยายกำลังผลิตของโครงการเดิมและขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพื้นที่ โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่วภูมิภาคและการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ

### 7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (EGUITY)

เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (SOCIAL EGUITY) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และผลกระทบจากการดำเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากร กลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็นธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (VALUES) และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ

1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความสำคัญทุกกลุ่มย่อยในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ำแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพอื่น การจัดหาตำแหน่งให้ผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปัญหาวิกฤติ เศรษฐกิจที่จัดให้แก่ประชากรทุกสาขาอาชีพ

2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความสำคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีความสำคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการดำเนินโครงการให้ความเสมอภาคระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่าง(GENDER DISCRIMINATION) หรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่าเทียมกันในโอกาสบทบาทระหว่างหญิง/ชาย การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี

3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น (INTERGENERATIONAL EGUITY) เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความจำเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น ระหว่างรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต (FUTURE GENERATION) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม โดยคำนึงถึงชนรุ่นอนาคต ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจและการดำเนินโครงการในปัจจุบัน

### 8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (EXTERNALITIES)

เป็นเกณฑ์ที่สำคัญในการประเมินโครงการ เพื่อเป็นหลักประกันว่าการดำเนินโครงการ จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชนประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ

1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินโครงการ โดยเป็นการวัด และประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT-EIA) ในช่วงก่อนทำโครงการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสม และเป็นธรรมของผู้อนุมัติและผู้ดำเนินโครงการ

2) ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (EXTERNALITIES) ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและชุมชน โดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (SOCIAL COSTS) ที่ต้องเสียไป อาทิ พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมเสียหายจากโครงการสร้างเขื่อน

3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินโครงการและส่งผลกระทบต่อทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การสูญเสียของโครงสร้างแบบแผนและวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอื้ออาทร ความร่วมและความช่วยเหลือ เกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม

เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ซึ่งครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัด จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เป็น พลวัตร์ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการโครงการ เพื่อวัดถึงความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจำเป็นต้องนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการโดยกำหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมวลเป็นตัวชี้วัดรวม (COMPOSIT INDICATOR) ของแต่ละโครงการต่อไป

#### ช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกโครงการ อย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนธันวาคม แล้วรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

ส่วนที่ 2  
ตารางแผนงาน/โครงการ  
ที่มีการดำเนินงานการจริง  
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2568

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมให้มีงานประเพณีลอยกระทง กิจกรรม เทศบาล และวิถีของชุมชน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>						
1	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	1 ก.ค 2568 -31 ก.ค. 2568	10,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	4,984.80	การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป อย่างประหยัดและคุ้มค่า	สำนักปลัดเทศบาล
2	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	1 มิ.ย 2568- 30 มิ.ย 2568	10,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1,504.00	การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป อย่างประหยัดและคุ้มค่า	สำนักปลัดเทศบาล
3	จัดงานวันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ	1 ธ.ค 2567 - 30 ธ.ค 2567	10,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	4,250.00	การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป อย่างประหยัดและคุ้มค่า	สำนักปลัดเทศบาล
4	จัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช	1 ต.ค 2567 - 30 ต.ค 2567	10,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1,000.00	การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป อย่างประหยัดและคุ้มค่า	สำนักปลัดเทศบาล
5	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	1 ส.ค 2568 - 31 ส.ค 2568	10,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	8,904.00	การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป อย่างประหยัดและคุ้มค่า	สำนักปลัดเทศบาล
6	จัดงานวันปิยะมหาราช	1 ต.ค 2567 - 30 ต.ค 2567	5,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1,000.00	การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป อย่างประหยัดและคุ้มค่า	สำนักปลัดเทศบาล
	รวม	6 โครงการ			21,642.80	บาท	

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมให้มีงานประเพณีลอยกระทง กิจกรรม เทศบาล และวิถีของชุมชน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<u>แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>						
1	จัดงานวันประเพณีสงกรานต์	1 เม.ย 2568 - 30 เม.ย 2568	5,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ดำเนินการจัดกิจกรรม แต่ไม่มีรายการเบิกจ่ายในโครงการ	กองการศึกษา
2	จัดงานประเพณีลอยกระทง	1 พ.ย 2567 - 30 พ.ย 2567	500,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	414,416.00	การใช้จ่ายงบประมาณเงินไป อย่างประหยัดและคุ้มค่า	กองการศึกษา
3	จัดงานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี	1 ต.ค 2567 - 31 มี.ค 2568	5,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1,000.00	เข้าร่วมจัดกิจกรรม แต่ไม่มีรายการเบิกจ่ายในโครงการ	กองการศึกษา
4	จัดงานพิธีทางศาสนา	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	30,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	18,860.00	การใช้จ่ายงบประมาณเงินไป อย่างประหยัดและคุ้มค่า	กองการศึกษา
รวม		3 โครงการ			434,276.00	บาท	

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

แนวการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมให้มีงานประเพณีลอยกระทง กิจกรรม เทศบาล และวิถีของชุมชน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<u>แผนงานการศึกษา</u>						
1	ค่าใช้จ่ายในโครงการวันแม่แห่งชาติ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)	1 ส.ค 2568 - 31 ส.ค 2568	5,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป อย่างประหยัดและคุ้มค่า	
	รวม	1 โครงการ			ไม่ได้ใช้งบประมาณ	บาท	
	รวม	10 โครงการ			455,918.80	บาท	

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาสังคม และการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และส่งเสริมการมีงานทำ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่มีอยู่เดิมและจัดตั้งใหม่

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>						
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนา เพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ ให้กับประชาชน	1 ม.ค 2568 - 30 ก.ย 2568	30,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	29,952.00	งบประมาณไม่เพียงพอกับจำนวน ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม	กองสวัสดิการสังคม
รวม				1 โครงการ	29,952.00		บาท

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

แนวการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการบริหารราชการ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในหน่วยงานของภาครัฐ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>						
1	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นไว้	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	200,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	194,301.00	เนื่องการตั้งจ่ายงบประมาณ ในส่วนของค่าตอบแทนออก	สำนักปลัดเทศบาล
2	โครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการและ องค์กรที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ หรือตามนโยบายรัฐบาล	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	30,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	21,145.00	การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป อย่างประหยัดและคุ้มค่า	สำนักปลัดเทศบาล
3	โครงการในการปรับปรุงจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินฯ	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด	กองคลัง
	รวม	2 โครงการ			215,446.00	บาท	

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

แนวการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการบริหารราชการ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในหน่วยงานของภาครัฐ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>						
1	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	1 ธ.ค 2567 - 30 เม.ย 2568	40,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	39,230.00	การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์	สำนักปลัดเทศบาล
2	โครงการฝึกอบรมการป้องกันการจมน้ำ	1 มิ.ย. 2568 - 30 ก.ค 2568	30,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	37,530.00	การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างประหยัด	สำนักปลัดเทศบาล
	รวม	2 โครงการ			76,760.00	บาท	

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

แนวการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการบริหารราชการ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในหน่วยงานของภาครัฐ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>						
1	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลขามทะเลสอ	1 ก.ย 2568 - 30 ก.ย 2568	20,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	19,432.00	กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชน ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมจึงต้องเป็นวันปิดภาคเรียนหรือวันหยุดเสาร์-อาทิตย์	กองสวัสดิการสังคม
รวม				โครงการ		19,432.00 บาท	

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

แนวการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการบริหารราชการ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในหน่วยงานของภาครัฐ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
1	<b>ค่าวัสดุ (งานบริหารทั่วไป)</b>						
	วัสดุสำนักงาน, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุงาน บ้านงานครัว, วัสดุก่อสร้าง, วัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น, วัสดุคอมพิวเตอร์	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	350,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	286,850.20	การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป อย่างประหยัดและคุ้มค่า	สำนักปลัดเทศบาล
2	<b>ค่าวัสดุ (งานบริหารงานคลัง)</b>						
	วัสดุสำนักงาน, วัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น, วัสดุคอมพิวเตอร์	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	150,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	138,690.38	การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป อย่างประหยัดและคุ้มค่า	กองคลัง
	<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>โครงการ</b>		<b>425,540.58</b>	<b>บาท</b>	
	<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
1	<b>ค่าวัสดุ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)</b>						
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	225,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	110,314.35	การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป อย่างประหยัด	สำนักปลัดเทศบาล
	<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>โครงการ</b>		<b>110,314.35</b>	<b>บาท</b>	

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

แนวการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการบริหารราชการ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในหน่วยงานของภาครัฐ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>แผนงานการศึกษา</b>							
1	<b>ค่าวัสดุ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)</b> วัสดุสำนักงาน, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุงานบ้าน งานครัว, วัสดุก่อสร้าง, วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์, วัสดุกีฬา, วัสดุคอมพิวเตอร์,	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	253,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	185,491.00	การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป อย่างประหยัด	กองการศึกษา
รวม		1 โครงการ			185,491.00	บาท	
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>							
1	<b>ค่าวัสดุ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)</b> วัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	40,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	25,715.00	การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป อย่างประหยัดและมีบาง รายการไม่ได้จัดซื้อ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	<b>ค่าวัสดุ (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)</b> วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุก่อสร้าง, วัสดุการเกษตร	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	165,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	115,994.00	การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป อย่างประหยัดและมีบาง รายการไม่ได้จัดซื้อ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวม		2 โครงการ			141,709.00	บาท	

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ 4 การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒหน้าที่ 1 สนับสนุนการบริหารราชการ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในหน่วยงานของภาครัฐ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>							
1	<b>ค่าวัสดุ (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)</b>						
	วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	535,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	456,171.40	การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป อย่างประหยัดและมีบาง รายการไม่ได้จัดซื้อ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น, วัสดุเครื่องแต่งกาย						
<b>รวม</b>		<b>1</b>	<b>โครงการ</b>		<b>456,171.40</b>	<b>บาท</b>	
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>							
1	<b>ค่าวัสดุ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)</b>						
	วัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุ	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	110,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	93,892.79	การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป อย่างประหยัดและมีบาง รายการไม่ได้จัดซื้อ	กองสวัสดิการสังคม
	การเกษตร, วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						
	วัสดุคอมพิวเตอร์						
<b>รวม</b>		<b>1</b>	<b>โครงการ</b>		<b>93,892.79</b>	<b>บาท</b>	
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>							
1	<b>ค่าวัสดุ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)</b>						
	วัสดุสำนักงาน, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	554,900	ดำเนินการเสร็จแล้ว	353,208.84	การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป อย่างประหยัดและมีบาง รายการไม่ได้จัดซื้อ	กองช่าง
	วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุก่อสร้าง, วัสดุเชื้อเพลิง						
	และหล่อลื่น, วัสดุคอมพิวเตอร์						
<b>รวม</b>		<b>1</b>	<b>โครงการ</b>		<b>353,208.84</b>	<b>บาท</b>	<b>บาท</b>
<b>รวม</b>		<b>14</b>	<b>โครงการ</b>		<b>2,077,965.96</b>	<b>บาท</b>	<b>บาท</b>

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<u>แผนงานการศึกษา</u>						
1	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	1,542,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1,501,559.37	ผู้ประกอบการจัดส่งนม โรงเรียนล่าช้า	กองการศึกษา
2	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	203,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	197,712.16	ผู้ประกอบการจัดส่งนม โรงเรียนล่าช้า	กองการศึกษา
3	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	3,200,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	3,119,732.00	งบประมาณได้รับการจัดสรรล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายเงิน ให้ทางโรงเรียนล่าช้า	กองการศึกษา
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าการจัดการศึกษา)	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	100,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	68,925.00	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรล่าช้า ทำให้การจัดกิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียนดำเนินการไม่ทัน	กองการศึกษา
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	220,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	187,400.00	ไม่สามารถเปิดวงเงินเครดิตกับ ผู้ประกอบการได้หลากหลาย	กองการศึกษา
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดหาอาหารกลางวัน) ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	641,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	628,500.00	งบประมาณได้รับการจัดสรรล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายเงิน ให้ผู้รับจ้างล่าช้า	กองการศึกษา
	รวม 6 โครงการ				5,703,828.53	บาท	

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา

แนวการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<u>แผนงานศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ</u>						
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล ตำบลขามทะเลสอ ด้านยาเสพติดเกมส์	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	200,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	161,639.00	เนื่องจากสภาพอากาศมีฝนตก ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน ไม่เพียงพอต่อโปรแกรมการแข่งขัน	กองการศึกษา
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก อำเภอขามทะเลสอ	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ระยะเวลาและงบประมาณ มีอยู่อย่างจำกัด	กองการศึกษา
รวม 1 โครงการ					161,639.00	บาท	
	<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>						
1	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดสวัสดิการชุมชน	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	15,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	14,982.00	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ระยะเวลาและงบประมาณ มีอยู่อย่างจำกัด	กองสวัสดิการสังคม
รวม 1 โครงการ					14,982.00	บาท	

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<u>แผนงานสาธารณสุข</u>						
1	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	80,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	80,000.00	ประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ในการเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม(ยาเสพติด)	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	5,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ	-ประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ในการเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ -ยังไม่มีแนวทางในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	80,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	73,251.00	ระบบการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ โปรแกรมไม่มีความแม่นยำและล่าช้า	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	123,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	123,000.00	การกำกับติดตามการปฏิบัติงานของ อสบ. ต้องใช้กระบวนการที่หลากหลายจึงจะเหมาะสม	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	รวม		3 โครงการ		276,251.00 บาท		

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา

แนวการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<u>แผนงานงบกลาง</u>						
1	เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพในเขตพื้นที่	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	100,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	100,000	การดำเนินโครงการ บรรจุวัสดุประสงค์	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
	รวม	1 โครงการ			100,000.00 บาท		
	รวม	13 โครงการ			6,256,700.53 บาท		

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ  
 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  
 แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<u>งานบริหารงานคลัง</u>						
1	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	585,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	575,192.55	การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปอย่างประหยัด	กองคลัง
	รวม 1 โครงการ				575,192.55 บาท		

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา

แนวการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<u>แผนงานงบกลาง</u>						
1	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	12,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	12,000.00	มีผู้ติดเชือบางส่วนไม่เปิดเผยตัวเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ	กองสวัสดิการสังคม
2	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	6,336,500	ดำเนินการเสร็จแล้ว	6,298,000.00	มีผู้สูงอายุบางราย ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า จึงไม่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ	กองสวัสดิการสังคม
3	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	1,329,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1,324,000.00	บัตรผู้พิการหมดอายุ มีการระงับสิทธิ์การจ่าย	กองสวัสดิการสังคม
รวม			3	โครงการ	7,634,000.00	บาท	

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา

แนวการพัฒหน้าที่ 4 ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<u>งานบริหารทั่วไป</u>						
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการอบรมสัมมนา	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	60,000.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว	55,148.00	มีงบประมาณจำกัด ทำให้ได้อบรมเป็นบางหลักสูตร	สำนักปลัดเทศบาล
2	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	50,000.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว	23,300.00	มีงบประมาณจำกัด ทำให้ได้อบรมเป็นบางหลักสูตร	สำนักปลัดเทศบาล
รวม			2	โครงการ	78,448.00	บาท	
	<u>งานบริหารงานคลัง</u>						
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการอบรมสัมมนา	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	30,000.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว	12,768.00	มีงบประมาณจำกัด ทำให้ได้อบรมเป็นบางหลักสูตร	กองคลัง
2	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	50,000.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว	30,600.00	มีงบประมาณจำกัด ทำให้ได้อบรมเป็นบางหลักสูตร	กองคลัง
รวม			2	โครงการ	43,368.00	บาท	
	<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</u>						
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการอบรมสัมมนา	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	30,000.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว	20,068.00	มีงบประมาณจำกัด ทำให้ได้อบรมเป็นบางหลักสูตร	กองการศึกษา
2	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	40,000.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว	33,000.00	มีงบประมาณจำกัด ทำให้ได้อบรมเป็นบางหลักสูตร	กองการศึกษา
รวม			2	โครงการ	53,068.00	บาท	

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา

แนวการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</u>							
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการอบรมสัมมนา	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	30,000.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว	15,448.00	มีงบประมาณจำกัด ทำให้ได้อบรมเป็นบางหลักสูตร	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวม 1 โครงการ			15,448.00 บาท				
<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</u>							
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการอบรมสัมมนา	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	30,000.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว	11,632.00	มีงบประมาณจำกัด ทำให้ได้อบรมเป็นบางหลักสูตร	กองสวัสดิการสังคม
2	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	20,000.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว	5,845.00	มีงบประมาณจำกัด ทำให้ได้อบรมเป็นบางหลักสูตร	กองสวัสดิการสังคม
รวม 2 โครงการ			17,477.00 บาท				
<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</u>							
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการอบรมสัมมนา	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	20,000.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว	9,860.00	มีงบประมาณจำกัด ทำให้ได้อบรมเป็นบางหลักสูตร	กองช่าง
2	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	20,000.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว	5,900.00	มีงบประมาณจำกัด ทำให้ได้อบรมเป็นบางหลักสูตร	กองช่าง
รวม 2 โครงการ			15,760.00 บาท				
รวม 14 โครงการ			7,857,569.00 บาท				

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  
 แนวการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเทศบาลที่น่าอยู่

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>						
	<u>งานบริหารทั่วไป</u>						
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	434,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	429,420.00	การดำเนินการ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปอย่างประหยัด	สำนักปลัดเทศบาล
2	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	40,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	37,650.00	การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า	สำนักปลัดเทศบาล
	รวม 2 โครงการ				467,070.00	บาท	
	<u>งานบริหารงานคลัง</u>						
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	720,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	700,368.40	การดำเนินการ บรรลุวัตถุประสงค์	กองคลัง
2	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	10,000	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า	กองคลัง
	รวม 1 โครงการ				700,368.40	บาท	

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  
 แผนการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเทศบาลที่นำอยู่

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u> <u>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u>						
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	465,800	ดำเนินการเสร็จแล้ว	462,240.00	การดำเนินการ บรรลุวัตถุประสงค์	สำนักปลัดเทศบาล
	รวม 1 โครงการ				462,240.00	บาท	
	<u>แผนงานการศึกษา</u> <u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</u>						
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	20,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1,723.00	การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า	กองการศึกษา
2	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู ผู้ดูแล เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	10,000	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ	ไม่มีหลักสูตรโดยตรงให้ ผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมการฝึกอบรม	กองการศึกษา
3	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	5,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	3,090.00	การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า	กองการศึกษา
	รวม 2 โครงการ				4,813.00	บาท	

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  
 แผนการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเทศบาลที่น่าอยู่

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<u>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</u>						
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	691,200	ดำเนินการเสร็จแล้ว	691,200.00	การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า	กองการศึกษา
	รวม 1 โครงการ				691,200.00	บาท	
	<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>						
	<u>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</u>						
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	1,820,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1,739,709.45	การดำเนินการบรรลุตฤประสงค์	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	รวม 1 โครงการ				1,739,709.45	บาท	
	<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</u>						
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	347,800	ดำเนินการเสร็จแล้ว	347,675.80	การดำเนินการบรรลุตฤประสงค์	กองสวัสดิการสังคม
	รวม 1 โครงการ				347,675.80	บาท	
	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>						
	<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</u>						
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	1,206,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1,167,637.20	ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า	กองช่าง
	รวม 1 โครงการ				1,167,637.20	บาท	

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา

แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเทศบาลที่น่าอยู่

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<u>งานก่อสร้าง</u>						
1	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยตรงข้าม รพ.ชามทะเลสอ ซอย 2 บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7	1 ต.ค 2567-30 ก.ย 2568	1,199,700.00	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ	โอนลดงบประมาณเพื่อไป ดำเนินการโครงการใหม่	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยไอศกรีม บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4	1 ต.ค 2567-30 ก.ย 2568	68,300.00	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ	โอนลดงบประมาณเพื่อไป ดำเนินการโครงการใหม่	กองช่าง
3	ก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมะค่า (ต่อจากของเดิม) บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7	1 ต.ค 2567-30 ก.ย 2568	488,800.00	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ	ไม่ได้จัดทำโครงการ เนื่องจาก ระยะทางไม่ตรงตามพื้นที่จริง	กองช่าง
4	ก่อสร้างทางเชื่อมถนน คสล. พร้อมหุ้มข้าง คสล. ทั้ง 2 ข้าง ซอยข้าง รพ. ชามทะเลสอ บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7	1 ต.ค 2567-30 ก.ย 2568	105,900.00	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ	โอนลดงบประมาณเพื่อไป ดำเนินการโครงการใหม่	กองช่าง
5	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) ซอยราษฎร์บำรุง (ต่อจากของเดิม) บ้านสีจาน หมู่ที่ 3	1 ต.ค 2567-30 ก.ย 2568	396,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ	โอนลดงบประมาณเพื่อไป ดำเนินการโครงการใหม่	กองช่าง
6	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) ซอยประชาราษฎร์ บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4	1 ต.ค 2567-30 ก.ย 2568	250,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	กองช่าง
7	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) ซอยโพธิ์งาม บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4	1 ต.ค 2567-30 ก.ย 2568	743,500.00	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	กองช่าง
8	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) ซอยยิ่งเจริญ บ้านสีจาน หมู่ที่ 3	1 ต.ค 2567-30 ก.ย 2568	146,000.00	กำลังดำเนินการ	146,000.00 (กั้นเงินเบิกจ่ายปีงบ 69)	- อยู่ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ปี 69	กองช่าง

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  
แนวการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเทศบาลที่น่าอยู่

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
9	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) ซอยร่วมมิตร 1 บ้านหนองซุ่น หมู่ที่ 4	1 ต.ค 2567-30 ก.ย 2568	342,500.00	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ	โอนลดงบประมาณเพื่อไปดำเนินการโครงการใหม่	กองช่าง
10	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) ซอยร่วมมิตร บ้านหนองซุ่น หมู่ที่ 4	1 ต.ค 2567-30 ก.ย 2568	196,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ	โอนลดงบประมาณเพื่อไปดำเนินการโครงการใหม่	กองช่าง
11	ซ่อมสร้างถนนหินคลุก ซอยเฉลิมชัย บ้านหนองคู หมู่ที่ 2	1 ต.ค 2567-30 ก.ย 2568	348,200.00	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ	โอนลดงบประมาณเพื่อไปดำเนินการโครงการใหม่	กองช่าง
12	ปรับปรุงถนน คสล. และก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอย เทียงธรรม ซอย 3 บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7	1 ต.ค 2567-30 ก.ย 2568	475,900.00	กำลังดำเนินการ	392,000.00	ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง	กองช่าง
13	ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองคู บ้านหนองคู หมู่ที่ 2	1 ต.ค 2567-30 ก.ย 2568	370,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ	โอนลดงบประมาณเพื่อไปดำเนินการโครงการใหม่	กองช่าง
รวม 2 โครงการ					538,000.00	บาท	

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  
 แนวการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเทศบาลที่น่าอยู่

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2568						
1	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในสำนักงานเทศบาล ตำบลขามทะเลสอ บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7	1 ต.ค 2567-30 ก.ย 2568	338,900.00	กำลังดำเนินการ	338,900.00 (กันเงินเบิกจ่ายปีงบ 69)	การดำเนินงานเป็นไปตาม แผนงานตามสัญญาจ้าง	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง นม.ถ. 8-006 ถนน เที่ยงธรรม (ต่อจากของเดิม) บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7	1 ต.ค 2567-30 ก.ย 2568	305,600.00	กำลังดำเนินการ	305,600.00 (กันเงินเบิกจ่ายปีงบ 69)	การดำเนินงานเป็นไปตาม แผนงานตามสัญญาจ้าง	กองช่าง
	รวม 2 โครงการ				644,500.00	บาท	

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  
แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเทศบาลที่น่าอยู่

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
	งบจากสำนักงบประมาณ ปี 2568 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)							
1	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรชนิดแอสฟัลติกคอนกรีต (AC) สายทาง นม.ถ.8-023 ถนนพัฒนา บ้านหนองคู หมู่ที่ 2	1 ต.ค 2567-30 ก.ย 2568	388,500.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว	368,426.86	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานตามสัญญาจ้าง	กองช่าง	
2	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรชนิดแอสฟัลติกคอนกรีต (AC) ซอยชัยพร บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7	1 ต.ค 2567-30 ก.ย 2568	856,500.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว	732,000.00	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานตามสัญญาจ้าง	กองช่าง	
3	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรชนิดแอสฟัลติกคอนกรีต (AC) สายทาง นม.ถ.8-004 ถนนไปบ้านน้ำฉ่า บ.หนองคู ม.2	1 ต.ค 2567-30 ก.ย 2568	863,500.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว	707,000.00	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานตามสัญญาจ้าง	กองช่าง	
4	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรชนิดแอสฟัลติกคอนกรีต (AC) สายทาง นม.ถ.8-015 ถนนสี่แยกพัฒนาถึงสายทาง นม.ถ.8-039 ถนนลงทุ่ง บ้านหนองคู หมู่ที่ 2	1 ต.ค 2567-30 ก.ย 2568	863,500.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว	748,000.00	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานตามสัญญาจ้าง	กองช่าง	
5	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรชนิดแอสฟัลติกคอนกรีต (AC) ซอยอ้อมน้อย บ้านหนองคู หมู่ที่ 2	1 ต.ค 2567-30 ก.ย 2568	1,409,000.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1,284,000.00	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานตามสัญญาจ้าง	กองช่าง	
6	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรชนิดแอสฟัลติกคอนกรีต (AC) ซอยเคหะวิลด์ บ้านหนองคู หมู่ที่ 2	1 ต.ค 2567-30 ก.ย 2568	863,500.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว	808,000.00	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานตามสัญญาจ้าง	กองช่าง	
	รวม 6 โครงการ					4,647,426.86	บาท	
	รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ					5,829,926.86	บาท	

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ  
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<u>แผนงานการเกษตร</u>						
1	โครงการวันรักษ์ต้นไม้	1 ธ.ค 2567 - 30 ธ.ค 2568	42,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	42,000.00	การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า	กองสวัสดิการสังคม
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	20,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	19,776.00	การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า	กองสวัสดิการสังคม
		รวม 2 โครงการ			61,776.00	บาท	

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 2 เฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำ อากาศ และความดังของเสียงให้ได้มาตรฐาน

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<u>แผนงานสาธารณสุข</u>						
1	โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	1 ต.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	30,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	30,000.00	งบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด ไม่เพียงพอต่อการจ่ายค่าตอบแทน วิทยากรและต้องจำกัด ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
		รวม 1 โครงการ			30,000.00	บาท	

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 การพัฒนาด้านการปฏิบัติการกิจอันเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1 เฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสพยาเสพติดมิให้หวนกลับมาและรักษาสุขภาพชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ส่งเสริมอบรมเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<u>แผนงานสาธารณสุข</u>						
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	1 พ.ย 2567 - 30 ก.ย 2568	10,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	10,000.00	เนื่องจากงบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด จึงมีการเปลี่ยนวิธีการดำเนินโครงการ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	รวม	1	โครงการ		10,000.00	บาท	

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 การพัฒนาด้านการปฏิบัติการกิจอันเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล

แนวทางการพัฒนาที่ 2 สนับสนุนนโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพล

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u> โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	1 พ.ย 2567 - 30 ก.ย 2568	10,000	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณมีไม่เพียงพอ	สำนักปลัดเทศบาล
ไม่ได้ดำเนินการ			ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ				

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 การพัฒนาด้านการปฏิบัติการกิจอันเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล

แนวทางการพัฒนาที่ 3 สนับสนุนนโยบายการปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นตามโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u> โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ บุคลากรของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น วิทยากร ผู้ติดตาม ผู้สังเกตการณ์ คณะกรรมการ ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มเด็ก กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ อปพร.	1 พ.ย 2567 - 30 ก.ย 2568	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณมีไม่เพียงพอ	สำนักปลัดเทศบาล
ไม่ได้ดำเนินการ				ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ			

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 4 การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

แนวการพัฒนาด้านที่ 1 สนับสนุนการบริหารราชการ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในหน่วยงานของภาครัฐ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>						
	<u>งานบริหารทั่วไป</u>						
	<u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>						
1	เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 300w พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เป็นเงิน 17,000 บาท	1 ม.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	17,000.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว	16,900.00	การจัดซื้อบรรจุวัสดุประสงค์	สำนักปลัดเทศบาล
2	โต๊ะพับเบเนกประสงค์ จำนวน 7 ตัว วัสดุ 1,400 บาท เป็นเงิน 9,800 บาท	1 ม.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	9,800.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว	9,800.00	การจัดซื้อบรรจุวัสดุประสงค์	สำนักปลัดเทศบาล
	รวม	2 รายการ			26,700.00 บาท		
	<u>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</u>						
1	เครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน 50,000 บาท	1 ม.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	50,000.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว	49,680.00	การจัดซื้อบรรจุวัสดุประสงค์	สำนักปลัดเทศบาล
2	โทรทัศน์ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 50,000 บาท	1 ม.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	50,000.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว	49,900.00	การจัดซื้อบรรจุวัสดุประสงค์	สำนักปลัดเทศบาล
	รวม	2 รายการ			99,580.00 บาท		
	<u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</u>						
1	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท	1 ม.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	19,000.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว	19,000.00	การจัดซื้อบรรจุวัสดุประสงค์	สำนักปลัดเทศบาล
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท	1 ม.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	8,000.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว	8,000.00	การจัดซื้อบรรจุวัสดุประสงค์	สำนักปลัดเทศบาล
	รวม	2 รายการ			27,000.00 บาท		

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 4 การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

แนวการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการบริหารราชการ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในหน่วยงานของภาครัฐ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<u>งานบริหารงานคลัง</u>						
	<u>โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</u>						
	<u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</u>						
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท	1 ม.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	20,000.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว	20,000.00	การจัดซื้อบรรลุวัตถุประสงค์	กองคลัง
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่องๆละ 8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท	1 ม.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	16,000.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว	16,000.00	การจัดซื้อบรรลุวัตถุประสงค์	กองคลัง
รวม		2	รายการ		36,000.00	บาท	
	<u>แผนงานการศึกษา</u>						
	<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</u>						
	<u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>						
1	โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 10,000 บาท	1 ม.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	10,000.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว	9,900.00	การจัดซื้อบรรลุวัตถุประสงค์	กองการศึกษา
2	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 7,000 บาท	1 ม.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	7,000.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว	7,000.00	การจัดซื้อบรรลุวัตถุประสงค์	กองการศึกษา
	<u>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</u>						
3	เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อกรวมค่าติดตั้ง เป็นเงิน 25,000 บาท	1 ม.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	25,000.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว	24,500.00	การจัดซื้อบรรลุวัตถุประสงค์	กองการศึกษา
รวม		3	รายการ		41,400.00	บาท	

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 4 การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

แนวการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการบริหารราชการ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในหน่วยงานของภาครัฐ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<u>แผนงานสาธารณสุข</u>						
	<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</u>						
	<u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>						
1	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 10,000 บาท	1 ม.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	35,000.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว	34,000.00	การจัดซื้อบรรจุวัสดุประสงค์	กองสาธารณสุขฯ
	<u>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</u>						
2	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่องละ 9,500 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท	1 ม.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	19,000.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว	19,000.00	การจัดซื้อบรรจุวัสดุประสงค์	กองสาธารณสุขฯ
	รวม	2 รายการ			53,000.00 บาท		

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 4 การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

แนวการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการบริหารราชการ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในหน่วยงานของภาครัฐ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>						
	<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</u>						
	<u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>						
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บาท	1 ม.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	45,500.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว	45,500.00	การจัดซื้อบรรจุวัสดุประสงค์	กองช่าง
	<u>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</u>						
2	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่องละ 9,500 บาท เป็นเงิน 28,500 บาท	1 ม.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	28,500.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว	28,500.00	การจัดซื้อบรรจุวัสดุประสงค์	กองช่าง
	<u>งานก่อสร้าง</u>						
	<u>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</u>						
3	เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,900 บาท	1 ม.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	20,900	ดำเนินการเสร็จแล้ว	20,900.00	การจัดซื้อบรรจุวัสดุประสงค์	กองช่าง
	<u>ครุภัณฑ์โรงงาน</u>						
4	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 40,000 บาท	1 ม.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	40,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว	39,500.00	การจัดซื้อบรรจุวัสดุประสงค์	กองช่าง
5	เครื่องตัดไฟเบอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,900 บาท	1 ม.ค 2567 - 30 ก.ย 2568	18,900	ดำเนินการเสร็จแล้ว	18,400.00	การจัดซื้อบรรจุวัสดุประสงค์	กองช่าง
	<b>รวม</b>	<b>5 รายการ</b>			<b>152,800.00</b>	<b>บาท</b>	

8957 ល្អិតល្អន់ កម្ពុជា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ  
នៃ អគ្គនាយកដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ  
មន្ទីរព្រឹទ្ធនាយកដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ  
3 ក្រុងភ្នំពេញ

### ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
3.มีการประชุมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	/	
4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
<b>ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	/	
8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	/	
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	/	
10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	/	
11.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	/	
12.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	/	
13.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	/	
14.มีการกำหนดยุทธศาสตร์จังหวัดและแนวทางการพัฒนา	/	
15.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	/	
16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
17.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	/	
18.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	/	
19.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	/	

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

ยุทธศาสตร์และโครงการในปี พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการเกษตร	1	-
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	17	10
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	7	1
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ	27	14
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา	110	46
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	44	3
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปฏิบัติภารกิจอันเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล	5	1
แบบ ผอ.03 4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ	18	18
รวม	229	93

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2568

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. การพัฒนาด้านการเกษตร	-	-	-	-	1	100%	-	-	-	-	1	100%
2. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	11	64.70%	-	-	6	35.30%	-	-	-	-	17	100%
3. การพัฒนาสังคม และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	1	14.28%	-	-	6	85.72%	-	-	-	-	7	100%
4. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ	14	51.85%	-	-	13	48.15%	-	-	-	-	27	100%
5. การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา	46	41.81%	-	-	64	58.19%	-	-	-	-	110	100%
6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	6.81%	-	-	41	93.19%	-	-	-	-	44	100%
7. การพัฒนาด้านการปฏิบัติการกิจอันเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และนโยบายรัฐบาล	1	20.00%	-	-	4	80.00%	-	-	-	-	5	100%
<b>รวม</b>	<b>76</b>	<b>36.01%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>135</b>	<b>63.99%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>211</b>	<b>100%</b>

ส่วนที่ 3

4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ลำดับที่	ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	52.0%	37.0%	11.0%
2	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	75.0%	22.0%	3.0%
3	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	70.0%	20.0%	10.0%
4	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	79.0%	17.0%	4.0%
5	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินตามโครงการ/กิจกรรม	76.0%	15.0%	9.0%
6	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	66.0%	32.0%	3.0%
7	ผลการดำเนินงาน/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	67.0%	32.0%	1.0%
8	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม	65.0%	31.0%	3.0%
	รวม	61.20%	21.50%	17.30%

5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ
	(เต็ม 10 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	7.3
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	7.5
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	6.5
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	7.3
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม	7.9
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	6.7
7. ผลการดำเนินงาน/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	7.2
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม	6.5
ภาพรวม	56.90%

5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

	คะแนนความพึงพอใจ
	(เต็ม 10 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	6.4
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	6.7
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	6.5
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	6.5
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม	6.9
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7.2
7. ผลการดำเนินงาน/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	7.8
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม	7.6
<b>ภาพรวม</b>	<b>55.6%</b>

5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ
	(เต็ม 10 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	8.4
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	7.6
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	7.9
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	8.2
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม	7.6
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7.5
7. ผลการดำเนินงาน/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	8.2
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม	7.4
ภาพรวม	62.80%

5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ
	(เต็ม 10 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	8.6
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	8.3
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	8.1
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	7.9
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม	8.3
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8.0
7. ผลการดำเนินงาน/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	7.9
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม	7.2
ภาพรวม	64.30%

5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา

1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ
	(เต็ม 10 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	8.6
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	9.0
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	8.3
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	7.9
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม	9.1
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	9.4
7. ผลการดำเนินงาน/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	8.7
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม	8.6
ภาพรวม	69.60%

5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ
	(เต็ม 10 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	6.9
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	6.2
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	6.4
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	7.6
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินตามโครงการ/กิจกรรม	6.2
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7.4
7. ผลการดำเนินงาน/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	7.3
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม	6.1
ภาพรวม	55.10%

5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปฏิบัติการกิจอันเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล

1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ
	(เต็ม 10 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	7.8
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	7.5
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	7.3
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	7.1
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินตามโครงการ/กิจกรรม	7.5
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7.9
7. ผลการดำเนินงาน/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	7.4
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม	8.7
ภาพรวม	61.2%