

# รายงานการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

---

ประจำปี พ.ศ.2567



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

---

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  
เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗

.....

ด้วยเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ได้ดำเนินการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๑ ได้รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะผู้บริหาร เพื่อให้คณะผู้บริหาร เสนอต่อสภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ แล้ว

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ จึงประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายมานิช มะลิขาว)

นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ๓

## คำนำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประจำปี พ.ศ. 2567 จัดทำขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้มีการดำเนินการใน ปี พ.ศ. 2567 และเป็นเครื่องมือที่จำเป็น ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินแผนงาน/โครงการที่เกิดขึ้น และทำให้รับรู้ข้อมูลของการดำเนินงาน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงเป้าหมายการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ในครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ความคิดเห็นของ ประชาชนในการจัดทำแผนงาน/โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกองต่าง ๆ ในเขตเทศบาล เพื่อนำมา วิเคราะห์และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได้

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในครั้ง นี้ คงจะมีประโยชน์ในการจัดทำแผนงาน/โครงการ และสามารถนำไปปรับปรุงแก้ปัญหาให้ตรงจุดต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

## สารบัญ

| เรื่อง   | หน้า  |
|--|-------|
| คำนำ   |       |
| ส่วนที่ 1  |       |
| - การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ  | 1-11  |
| ส่วนที่ 2  |       |
| - ตารางแผนงาน/โครงการที่มีการดำเนินงานจริงในแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>ประจำปี 2567                       | 12-54 |
| ส่วนที่ 3  |       |
| - ตารางการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่มีการดำเนินงานจริง<br>ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567 | 55-66 |

\*\*\*\*\*

ส่วนที่ ๑  
การติดตามและประเมินผลการนำ  
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

## การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

๑. องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกอบด้วย

|                                  |  |         |
|----------------------------------|--|---------|
| ๑. นายเฉลิม บุรณะโกคา            | สมาชิกสภาเทศบาล  | กรรมการ |
| ๒. ร.ต.ต.วิลาศ ขอสุงเนิน         | สมาชิกสภาเทศบาล  | กรรมการ |
| ๓. ด.ต.อุดม ขวางรัมย์            | สมาชิกสภาเทศบาล  | กรรมการ |
| ๔. นายพีระพงศ์ สอนองชาติ         | ปลัดอำเภอขามทะเลสอ<br>(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) กรรมการ |         |
| ๕. นางสุกัญญา คินขุนทด           | ท้องถิ่นอำเภอขามทะเลสอ   | กรรมการ |
| ๖. นายประทีป ศรีคำ               | ผู้แทนประชาคมเทศบาล  | กรรมการ |
| ๗. นายนพดล ศิลปะ                 | ผู้แทนประชาคมเทศบาล  | กรรมการ |
| ๘. นางสุพรรณณี สุระพินิจ         | ผู้ทรงคุณวุฒิ  | กรรมการ |
| ๙. นายขวัญชัย ประดับทอง          | ผู้ทรงคุณวุฒิ  | กรรมการ |
| ๑๐. นางสาวศุภิมาณัฐฎี สารผล      | ปลัดเทศบาล   | กรรมการ |
| ๑๑. นายสิทธิกร จันทราจังหวีด     | ร.ก.ผู้อำนวยการกองช่าง   | กรรมการ |
| ๑๒. นายไมตรีปิงเนิน              | ร.ก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล                                     |         |
|                                  | กรรมการและเลขานุการ  |         |
| ๑๓. นางสาวณัฐภัสสร แก้วม่วงพะเนา | หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                |         |
|                                  | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                                     |         |

### มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

### ๒. วิธีการติดตามและประเมินผล

#### การติดตาม (MONITORING)

ใช้ GANT CHART ใช้การติดตามว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ว่ามีการดำเนินการช่วงใด ตรงตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่

## การประเมินผล (EVALVATION)

ใช้หลักเกณฑ์มาตรฐาน (STANDARD CRITERIA) และตัวชี้วัด (INDICATORS) เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญใน ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ สรุปได้ดังนี้

### เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน

ประกอบด้วย ๗ หลักเกณฑ์ ๒๒ ตัวชี้วัด ดังนี้

#### ๑. เกณฑ์สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย ACHIEVEMENT

เป็นการประเมินความสำเร็จ โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบาย โดยเป็นการประเมินผลขององค์กร ๒ ส่วน คือ ผลในภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลการดำเนินงานจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการดำเนินการประจำปีสัมฤทธิ์ผลรวมถึงการดำเนินงานที่มุ่งการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว โดยมีตัวชี้วัดที่สำคัญ ๒ ประการ คือ ผลผลิต (OUTPUTS) ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ

๑) ผลผลิตในภาพรวม (OVERALL OUTPUTS) เป็นการประเมินผลผลิตเทียบกับเป้าหมายเชิง กลยุทธ์ โดยเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง กับเป้าหมายรวมขององค์กรรวมในสายตาของสมาชิกขององค์กร และประชาชนผู้รับบริการ การประเมินผลดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นพลวัต(DYNAMIC) และมีปฏิสัมพันธ์กับสถานะแวดล้อมของภายนอกองค์กร

๒) ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (OPERATION OUTPUTS) เป็นการประเมินผลโดยพิจารณาระดับการ เป้าหมายตามแผนการปฏิบัติการ โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตต่อหน่วยกำลังคนระดับการบริการต่อหน่วย เวลา สัดส่วนของต้นทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิด ผลตอบแทน (NON-PERFORMING LOAN) คุณภาพของผลผลิตและการบริการสาธารณะประสิทธิภาพการใช้ ทรัพยากรขององค์กร การประหยัดพลังงานและการรักษาภาวะแวดล้อม

#### ๒. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม

ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ ๔ ประการ คือ

๑) การเข้าถึง เน้นความสำคัญ ในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ในสังคมให้ได้รับบริการสาธารณะ

๒) การจัดสรรทรัพยากร พิจารณาถึงความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรให้กับประชาชน

๓) การกระจายผลประโยชน์ เน้นความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์หรือ ผลตอบแทนให้แก่สมาชิกในสังคม

๔) ความเสมอภาค เน้นความเป็นธรรมเพื่อให้หลักประกันเรื่องสิทธิและโอกาสใน การได้รับบริการสาธารณะโดยปราศจากอคติ ไม่แบ่งแยกกลุ่ม

#### ๓. เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ

ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๔ ประการ

๑) สมรรถนะของหน่วยงานเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการให้บริการ และตอบสนองความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

๒) ความทั่วถึงและเพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และความ ครบถ้วนของการให้บริการทั้งในด้านกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการและระยะเวลาที่บริการ

- ๓) ความถี่ในการให้บริการ เป็นตัวชี้วัดระดับการบริการต่อหน่วยเวลาว่ามีความสม่ำเสมอต่อภารกิจนั้นหรือไม่
- ๔) ประสิทธิภาพการให้บริการ เป็นการชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กรที่มุ่งเน้นการบริการรวดเร็ว ทันเวลา มีการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานการบริการไว้เป็นแนวทาง

#### **๔. เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน**

ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๔ ประการ

- ๑) พันธกิจต่อสังคม เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงภารกิจของหน่วยงานที่มีต่อสังคม พิจารณาได้จาก วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงานของหน่วยงาน
- ๒) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ เป็นตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย
- ๓) การให้หลักประกันความเสี่ยง เป็นตัวชี้วัดที่มีความสำคัญเพื่อให้หลักประกันว่าประชาชนผู้รับบริการจะได้รับความคุ้มครองและหรือการชดเชยจากหน่วยงานหากมีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
- ๔) การยอมรับข้อผิดพลาด เป็นตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ยอมรับต่อสาธารณชนในกรณีเกิดความผิดพลาดในการบริหารหรือการปฏิบัติการ

#### **๕. เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน**

ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๔ ประการ

- ๑) การกำหนดประเด็นปัญหา การกำหนดประเด็นปัญหาที่มาจากประชาชน ผู้รับบริการ และมีการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ
- ๒) การรับฟังความคิดเห็น เป็นตัวชี้วัดถึงระบบเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ
- ๓) มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผู้รับบริการที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเปิดกว้างให้สาธารณชน ได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
- ๔) ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหาการให้ความสำคัญและการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไม่ละเลยเพิกเฉยต่อปัญหา

#### **๖. เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า**

ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๒ ประการ คือ

- ๑) ระดับความพึงพอใจ เป็นตัวชี้วัดความเห็นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณภาพการปฏิบัติงาน
- ๒) การยอมรับหรือคัดค้าน เป็นตัวชี้วัดระดับการยอมรับมาตรการ นโยบายของหน่วยงาน ซึ่งพิจารณาสัดส่วนการยอมรับหรือคัดค้าน เนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายของหน่วยงาน

### ๗. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม

ประกอบด้วยชี้วัดที่สำคัญ ๒ ประการ คือ

๑) ผลกระทบภายนอก เป็นตัวชี้วัดว่าหน่วยงานก่อให้เกิดผลกระทบซึ่งสร้างความเสียหายจากการดำเนินงานแก่ประชาชนหรือไม่ โดยอาจวัดจากขนาดและความถี่จากการเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น การก่อสร้างถนนขวางทางน้ำหลากทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่

๒) ต้นทุนทางสังคม เป็นตัวชี้วัดผลเสียหายที่สังคมต้องแบกรับ เช่นค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูบูรณะความเสียหายที่เกิดขึ้น

เกณฑ์และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานจะเป็นการพิจารณาเกณฑ์รวม (MULTIPLE CRITERIA AND INDICATORS) และสามารถใช้เป็นกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์ครั้งสุดท้ายและผลกระทบในการดำเนินงานในภาพรวม เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับระดับการบรรลุผลและการสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้าหรือประชากรกลุ่มเป้าหมาย สำหรับค่าตัวแปร (ATTRIBUTES) อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรมการดำเนินงานของหน่วยงาน

### เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล

| เกณฑ์มาตรฐาน<br>(Standard Criteria)               | ตัวชี้วัด<br>(Indicators)  | กรอบตัวแปร<br>(Attributes)   |
|---|--|--|
| ๑. สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุ<br>วัตถุประสงค์ของนโยบาย | - ผลผลิต<br>- ผลลัพธ์  | - ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับ<br>วัตถุประสงค์ที่กำหนด   |
| ๒. ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม              | - การเข้าถึง<br>- การจัดสรรทรัพยากร<br>- การกระจายผลประโยชน์<br>- ความเสมอภาค                                      | - ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่รับจาก<br>การจัดสรรต่อคน<br>- ผลประโยชน์ที่แต่ละกลุ่มเป้าหมาย<br>ได้รับในแต่ละครั้ง<br>- การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือการเลือก<br>ปฏิบัติที่เป็นคุณ |
| ๓. ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ              | - สมรรถนะของหน่วยงาน<br>- ความทั่วถึงและเพียงพอ<br>- ความถี่ในการให้บริการ<br>- ประสิทธิภาพในการให้บริการ          | - พื้นที่เป้าหมายและประชากร<br>กลุ่มเป้าหมายที่รับบริการ<br>- จำนวนครั้งในการให้บริการ<br>- ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยการนำเข้า   |
| ๔. ความรับผิดชอบของหน่วยงาน                       | - พันธกิจต่อสังคม<br>- ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ<br>- การให้หลักประกันความเสี่ยง<br>- การยอมรับข้อผิดพลาด            | - ระดับการมีส่วนร่วม<br>- การปรึกษาหารือ<br>- การสำรวจความต้องการ  |
| ๕. การสนองความต้องการของประชาชน                   | - การกำหนดประเด็นปัญหา<br>- การรับฟังความคิดเห็น<br>- มาตรการ/กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา<br>- ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา | - ระดับการมีส่วนร่วม<br>- การปรึกษาหารือ<br>- การสำรวจความต้องการ  |
| ๖. ความพึงพอใจของประชากรกลุ่มเป้าหมาย             | - ระดับความพึงพอใจ<br>- การยอมรับ/คัดค้าน  | - สัดส่วนของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่<br>พอใจหรือไม่พอใจ<br>- ความคาดหวัง<br>- ผลสะท้อนกลับ  |
| ๗. ผลเสียหายต่อสังคม                              | - ผลกระทบภายนอก<br>(ทางบวกและทางลบ)<br>- ต้นทุนทางสังคม  | - ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ<br>- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม<br>- ค่าเสียโอกาส<br>- ความขัดแย้งทางสังคม  |

### เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ

การประเมินผลโครงการ จำเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเพื่อเป็นเครื่องมือกำหนดกรอบทิศทางในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ๘ เกณฑ์ ด้วยกันคือ

## ๑. เกณฑ์ความก้าวหน้า (PROGRESS)

เป็นการพิจารณาเพื่อเปรียบเทียบผลของการดำเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่กำหนดตามแผนการประเมินความก้าวหน้าที่จะตอบคำถามว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๔ ประการคือ

๑) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต (OUTPUTS) ของโครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จำนวนแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร สัดส่วนปริมาณงานก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาที่กำหนด

๒) จำนวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบชุดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย จึงจำเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้าโดยพิจารณาจำนวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในช่วงระยะเวลา อาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (PHASE)

๓) ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ ซึ่งครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพันเงินงวดและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กับเวลาในรูปของคน-วัน (MAN-DAY) หรือ คน-เดือน (MAN-MONTH)

๔) ระยะเวลาที่ใช้ไปเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพื่อดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือระยะเวลา

## ๒. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (EFFICIENCY)

การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้รับ กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการดำเนินการ ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการ และระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๔ ประการ คือ

๑) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของโครงการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งช่วยให้การใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต

๒) ผลิตภาพต่อหน่วยงานกำลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการ ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคล ในการดำเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกำลังคนที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรม และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย

๓) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตาม โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จำนวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส

๔) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการดำเนินโครงการตัดทอนขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปการคิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม

### ๓. เกณฑ์ประสิทธิผล (EFFECTIVENESS)

การประเมินประสิทธิผลเป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ เฉพาะด้าน โดยดูจากผลลัพธ์จากการดำเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๔ ประการ คือ

๑) ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้าง และการบรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ และคุณภาพของประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายตามเศรษฐกิจ สังคม

๒) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จโดยมีความสำคัญกับมิติการมีส่วนร่วม โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่ามีการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความสำเร็จมากน้อยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วม สามารถวัดจากจำนวนประชากร ความถี่ระดับความพึงพอใจ วางแผนและติดตามผล

๓) ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โครงการ ระดับความพอใจในมาตรการตามโครงการ

### ๔. เกณฑ์ผลกระทบ (IMPACTS)

เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคม และหน่วยงานในภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งมุ่งหวัง (INTENDED IMPACTS) และผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง (UNINTENDED IMPACTS) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวก หรือ ด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๓ ประการ คือ

๑) คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนา หรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร กลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานทำ สุขอนามัย สภาพแวดล้อมของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับการบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการดำรงชีวิต

๒) ทักษะคิดและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทักษะคิดและความเข้าใจของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (SCALE) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ

๓) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความสำคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบธรรมชาติมากขึ้นและลดพฤติกรรมการใช้สารเคมี การลดพฤติกรรมประพศิมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่

#### **๕. เกณฑ์ความสอดคล้อง (RELVANCE)**

เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่กำหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ซึ่งจำเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่แท้จริงตลอดจนต้องตอบคำถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจำนวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งที่ได้รับแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาตามความเร่งด่วน ตามความรุนแรง ของปัญหา

๒) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการนำมาใช้ตลอดช่วงระยะเวลาของการดำเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก

๓) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของ ผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ ค่าจ้างเรียน ค่าจ้างรถ ให้แก้ไขปัญหาเพื่อสนองตอบประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการ หรือได้รับความเสียหายจากการดำเนินโครงการซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องในการดำเนินโครงการและสนองตอบ ต่อความต้องการของประชากรเป้าหมาย

#### **๖. เกณฑ์ความยั่งยืน (SOSTAINABILITY)**

เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของกิจกรรมว่าจะสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่แห่งใหม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (ECONOMIC VIABILITY) เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการเงินของโครงการ อาทิ จำนวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนสำรอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณงบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จำนวน และขนาดกองทุนดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ

๒) สมรรถนะด้านสถาบัน (INSTITUTIONL CAPACITY) เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานในการบริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับการมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการและการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดำเนินโครงการ

๓) ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืน โดยพิจารณาความสามารถในการพึ่งตัวเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลในการดำเนินโครงการกรณีโครงการ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ทั้งการขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการการเพิ่มจำนวนประชากรเป้าหมาย การขยายกำลังผลิตของโครงการเดิมและขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพื้นที่ โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่วภูมิภาคและการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ

### ๗. เกณฑ์ความเป็นธรรม (EGUITY)

เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (SOCIAL EGUITY) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และผลกระทบจากการดำเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากร กลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็นธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (VALUES) และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๓ ประการ คือ

๑) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความสำคัญทุกกลุ่มย่อยในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ำแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพอื่น การจัดหาตำแหน่งให้ผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปัญหาวิกฤติ เศรษฐกิจ ที่จัดให้แก่ประชากรทุกสาขาอาชีพ

๒) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความสำคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีความสำคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการดำเนินโครงการให้ความเสมอภาคระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่าง(GENDER DISCRIMINATION) หรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่าเทียมกันในโอกาสบทบาทระหว่างหญิง/ชาย การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี

๓) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น (INTERGENERATIONAL EGUITY) เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความจำเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น ระหว่างรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต (FUTURE GENERATION) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม โดยคำนึงถึงชนรุ่นอนาคต ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจและการดำเนินโครงการในปัจจุบัน

### ๘. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (EXTERNALITIES)

เป็นเกณฑ์ที่สำคัญในการประเมินโครงการ เพื่อเป็นหลักประกันว่าการดำเนินโครงการ จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชนประกอบด้วยตัวชี้วัด ๓ ประการ คือ

๑) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินโครงการ โดยเป็นการวัด และประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT-EIA) ในช่วงก่อนทำโครงการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสม และเป็นธรรมของผู้อนุมัติและผู้ดำเนินโครงการ

๒) ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (EXTERNALITIES) ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและชุมชน โดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (SOCIAL COSTS) ที่ต้องเสียไป อาทิ พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมเสียหายจากโครงการสร้างเขื่อน

๓) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินโครงการและส่งผลกระทบต่อทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนอาทิ การดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การสูญเสียของโครงสร้างแบบแผนและวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอื้ออาทร ความร่วมและความช่วยเหลือ เกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม

เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ซึ่งครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัด จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เป็น พลวัตร์ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการโครงการ เพื่อวัดถึงความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจำเป็นต้องนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการโดยกำหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมวลเป็นตัวชี้วัดรวม (COMPOSIT INDICATOR) ของแต่ละโครงการต่อไป

#### ช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกโครงการ อย่างน้อยโครงการละ ๑ ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ในช่วงเดือนธันวาคม แล้วรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

ส่วนที่ ๒  
ตารางแผนงาน/โครงการ  
ที่มีการดำเนินงานการจริง  
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมให้มีงานประเพณีลอยกระทง กิจกรรม เทศบาล และวิถีของชุมชน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ  | ระยะเวลาดำเนินการ          | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหาและอุปสรรค                                    | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|----------|---|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|----------------------|
|          | <u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>  |                            |                    |                    |                      |  |                      |
| 1        | จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา<br>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   | 1 ก.ค 2567 -31 ก.ค. 2567   | 10,000             | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 1,984.00             | การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป<br>อย่างประหยัดและคุ้มค่า | สำนักปลัดเทศบาล      |
| 2        | จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา<br>พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา   | 1 มิ.ย 2567 - 30 มิ.ย 2567 | 10,000             | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 2,940.00             | การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป<br>อย่างประหยัดและคุ้มค่า | สำนักปลัดเทศบาล      |
| 3        | จัดงานวันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ  | 1 ธ.ค 2566 - 30 ธ.ค 2566   | 10,000             | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 5,460.00             | การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป<br>อย่างประหยัดและคุ้มค่า | สำนักปลัดเทศบาล      |
| 4        | จัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ<br>พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช                              | 1 ต.ค 2566 - 30 ต.ค 2566   | 10,000             | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 1,000.00             | การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป<br>อย่างประหยัดและคุ้มค่า | สำนักปลัดเทศบาล      |
| 5        | จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ<br>พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ<br>พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | 1 ส.ค 2567 - 31 ส.ค 2567   | 10,000             | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 2,604.00             | การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป<br>อย่างประหยัดและคุ้มค่า | สำนักปลัดเทศบาล      |
| 6        | จัดงานวันปิยมหาราช  | 1 ต.ค 2566 - 30 ต.ค 2566   | 5,000              | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 1,000.00             | การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป<br>อย่างประหยัดและคุ้มค่า | สำนักปลัดเทศบาล      |
| 7        | จัดงานวันเทศบาล   | 1 เม.ย 2567 - 30 เม.ย 2567 | 25,000             | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 24,640.00            | การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป<br>อย่างประหยัดและคุ้มค่า | สำนักปลัดเทศบาล      |
| รวม      |   |                            |                    | 7 โครงการ          | 39,628.00            | บาท  |                      |

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

แนวการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมให้มีงานประเพณีลอยกระทง กิจกรรม เทศบาล และวิถีของชุมชน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ                         | ระยะเวลาดำเนินการ          | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหาและอุปสรรค  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|----------|--|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|----------------------|
|          | <u>แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u> |                            |                    |                    |                      |  |                      |
| 1        | จัดงานวันประเพณีสงกรานต์               | 1 เม.ย 2567 - 30 เม.ย 2567 | 20,000             | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่ได้ใช้งบประมาณ    | ดำเนินการจัดกิจกรรม<br>แต่ไม่มีรายการเบิกจ่ายในโครงการ | กองการศึกษา          |
| 2        | จัดงานประเพณีลอยกระทง                  | 1 พ.ย 2566 - 30 พ.ย 2566   | 500,000            | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 459,833.00           | การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป<br>อย่างประหยัดและคุ้มค่า     | กองการศึกษา          |
| 3        | จัดงานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี           | 1 มี.ค 2567 - 31 มี.ค 2567 | 5,000              | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่ได้ใช้งบประมาณ    | เข้าร่วมจัดกิจกรรม<br>แต่ไม่มีรายการเบิกจ่ายในโครงการ  | กองการศึกษา          |
| 4        | จัดงานพิธีทางศาสนา                     | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567   | 30,000             | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 14,860.00            | การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป<br>อย่างประหยัดและคุ้มค่า     | กองการศึกษา          |
|          | รวม                                    | 2                          | โครงการ            |                    | 474,693.00           | บาท  |                      |

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

แนวการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมให้มีงานประเพณีลอยกระทง กิจกรรม เทศบาล และวิถีของชุมชน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ   | ระยะเวลาดำเนินการ        | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหาและอุปสรรค                                    | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|----------|--|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|----------------------|
|          | <u>แผนงานการศึกษา</u>  |                          |                    |                    |                      |  |                      |
| 1        | ค่าใช้จ่ายในโครงการวันแม่แห่งชาติ<br>(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กฯ) | 1 ส.ค 2567 - 31 ส.ค 2567 | 5,000              | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่ได้ใช้งบประมาณ    | การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป<br>อย่างประหยัดและคุ้มค่า |                      |
|          | รวม  | 1 โครงการ                |                    |                    | ไม่ได้ใช้งบประมาณ    | บาท  |                      |
|          | รวม  | 9 โครงการ                |                    |                    | 514,321.00           | บาท  |                      |

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ 3 การพัฒนาสังคม และการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และส่งเสริมการมีงานทำ

แนวทางการพัฒหน้าที่ 1 สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่มีอยู่เดิมและจัดตั้งใหม่

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ  | ระยะเวลาดำเนินการ        | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหาและอุปสรรค  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|----------|---|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|----------------------|
|          | <u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>  |                          |                    |                    |                      |  |                      |
| 1        | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนา<br>เพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ<br>ให้กับประชาชน | 1 ม.ค 2567 - 30 ก.ย 2567 | 20,000             | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 19,972.00            | งบประมาณไม่เพียงพอกับจำนวน<br>ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม | กองสวัสดิการสังคม    |
| รวม      |   | 1                        | โครงการ            | 19,972.00          |                      | บาท  |                      |

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ 3 การพัฒนาสังคม และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และส่งเสริมการมีงานทำ  
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 จัดระบบการรับเรื่องร้องทุกข์ การคุ้มครองผู้บริโภค และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ                                  | ระยะเวลาดำเนินการ        | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหาและอุปสรรค  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ       |
|----------|---|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|----------------------------|
|          | <u>แผนงานสาธารณสุข</u>                          |                          |                    |                    |                      |  |                            |
| 1        | โครงการรณรงค์ป้องกัน<br>และควบคุมโรคไข้เลือดออก | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 50,000             | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 49,927.38            | เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการฉีดพ่น<br>หมอกควันยังขาดความรู้ในการ<br>ดำเนินงาน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|          | รวม   | 1                        | โครงการ            | 49,927.38          | บาท                  |  |                            |

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการบริหารราชการ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในหน่วยงานของภาครัฐ

| ลำดับที่        | แผนงาน/โครงการ  | ระยะเวลาดำเนินการ        | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  | ปัญหาและอุปสรรค   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-----------------|---|--------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|
|                 | <u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>  |                          |                    |                       |                       |   |                      |
| 1               | โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นการล่วงหน้า             | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 10,000             | ไม่ได้ดำเนินการ       | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ | เนื่องจากไม่มีสมาชิกหรือผู้บริหารที่หมดวาระจึงไม่มีการดำเนินการ | สำนักปลัดเทศบาล      |
| 2               | โครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่หรือตามนโยบายรัฐบาล | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 30,000             | ไม่ได้ดำเนินการ       | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด                | สำนักปลัดเทศบาล      |
| 3               | โครงการในการปรับปรุงจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ                             | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 10,000             | ไม่ได้ดำเนินการ       | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด                | กองคลัง              |
| 4               | โครงการฝึกอบรมผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี   | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 5,000              | ไม่ได้ดำเนินการ       | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด                | กองคลัง              |
| ไม่ได้ดำเนินการ |   |                          |                    | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ |                       |   |                      |

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการบริหารราชการ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในหน่วยงานของภาครัฐ

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ  | ระยะเวลาดำเนินการ          | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหาและอุปสรรค                      | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|----------|---|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1        | <u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u><br>โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567   | 40,000             | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 37,655.00            | การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์    | สำนักปลัดเทศบาล      |
| 2        | โครงการฝึกอบรมการป้องกันการจมน้ำ  | 1 มิ.ย. 2567 - 30 ก.ค 2567 | 50,000             | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 49,520.00            | การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างประหยัด | สำนักปลัดเทศบาล      |
| รวม      |   |                            | 2 โครงการ          | 87,175.00 บาท      |                      |                                      |                      |

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพที่ 4 การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการบริหารราชการ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในหน่วยงานของภาครัฐ

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ   | ระยะเวลาดำเนินการ          | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหาและอุปสรรค   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|----------|--|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---|----------------------|
|          | <u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>   |                            |                    |                    |                      |   |                      |
| รวม      |  | 2 โครงการ                  |                    | 87,175.00 บาท      |                      |   |                      |
| 1        | <u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u><br>โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและ<br>เยาวชนตำบลขามทะเลสอ | 1 เม.ย 2567 - 30 เม.ย 2567 | 20,000             | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 19,232.00            | กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็ก<br>และเยาวชน ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินกิจกรรมจึงต้องเป็นวัน<br>ปิดภาคเรียนหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ | กองสวัสดิการสังคม    |
| 2        | โครงการฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพประชาชน<br>เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน                             | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567   | 740,000            | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 739,932.00           | งบประมาณไม่เพียงกับ<br>จำนวนผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม  | กองสวัสดิการสังคม    |
| รวม      |  | 2 โครงการ                  |                    | 759,164.00 บาท     |                      |   |                      |

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

แนวการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการบริหารราชการ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในหน่วยงานของภาครัฐ

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ  | ระยะเวลาดำเนินการ        | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหาและอุปสรรค                                    | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|----------|---|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|----------------------|
|          | <u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>  |                          |                    |                    |                      |  |                      |
| 1        | <u>ค่าวัสดุ (งานบริหารทั่วไป)</u><br>วัสดุสำนักงาน, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุงานบ้านงานครัว<br>วัสดุก่อสร้าง, วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น,<br>วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 430,000            | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 318,168.44           | การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป<br>อย่างประหยัดและคุ้มค่า | สำนักปลัดเทศบาล      |
| 2        | <u>ค่าวัสดุ (งานบริหารงานคลัง)</u><br>วัสดุสำนักงาน, วัสดุเชื้อเพลิง<br>และหล่อลื่น, วัสดุคอมพิวเตอร์   | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 114,000            | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 108,494.79           | การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป<br>อย่างประหยัดและคุ้มค่า | กองคลัง              |
|          | รวม   | 2                        | โครงการ            |                    | 426,663.23           | บาท  |                      |

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการบริหารราชการ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในหน่วยงานของภาครัฐ

| ลำดับที่                          | แผนงาน/โครงการ   | ระยะเวลาดำเนินการ        | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหาและอุปสรรค   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ           |
|-----------------------------------|--|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---|--------------------------------|
| <b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b> |  |                          |                    |                    |                      |   |                                |
| 1                                 | <b>ค่าวัสดุ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)</b><br>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง, วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น,<br>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์,, วัสดุเครื่องแต่งกาย,<br>วัสดุดับเพลิง, วัสดุจรรยาจร               | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 240,000            | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 171,520.10           | การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป<br>อย่างประหยัด                                | สำนักปลัดเทศบาล                |
| รวม                               |  | 1                        | โครงการ            |                    | 171,520.10           | บาท   |                                |
| <b>แผนงานการศึกษา</b>             |  |                          |                    |                    |                      |   |                                |
| 1                                 | <b>ค่าวัสดุ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)</b><br>วัสดุสำนักงาน, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุงานบ้านงานครัว<br>วัสดุก่อสร้าง, วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>วัสดุการเกษตร, วัสดุกีฬา, วัสดุคอมพิวเตอร์, | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 289,300            | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 209,114.09           | การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป<br>อย่างประหยัด                                | กองการศึกษา                    |
| รวม                               |  | 1                        | โครงการ            |                    | 209,114.09           | บาท   |                                |
| <b>แผนงานสาธารณสุข</b>            |  |                          |                    |                    |                      |   |                                |
| 1                                 | <b>ค่าวัสดุ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)</b><br>วัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์   | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 40,000             | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 32,923.00            | การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป<br>อย่างประหยัดและมีบาง<br>รายการไม่ได้จัดซื้อ | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |
| รวม                               |  | 1                        | โครงการ            |                    | 32,923.00            | บาท   |                                |

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการบริหารราชการ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในหน่วยงานของภาครัฐ

| ลำดับที่                   | แผนงาน/โครงการ  | ระยะเวลาดำเนินการ        | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหาและอุปสรรค   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ           |
|----------------------------|---|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---|--------------------------------|
| 1                          | ค่าวัสดุ (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)<br>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุก่อสร้าง   | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 30,000             | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 12,394.00            | การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป<br>อย่างประหยัดและมีบาง<br>รายการไม่ได้จัดซื้อ | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |
| รวม                        |   | 1 โครงการ                |                    |                    | 12,394.00            | บาท   |                                |
| <b>แผนงานเกษตรและชุมชน</b> |   |                          |                    |                    |                      |   |                                |
| 1                          | ค่าวัสดุ (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)<br>วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะและขนส่ง<br>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น, วัสดุเครื่องแต่งกาย | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 500,000            | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 463,463.27           | การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป<br>อย่างประหยัดและมีบาง<br>รายการไม่ได้จัดซื้อ | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |
| รวม                        |   | 1 โครงการ                |                    |                    | 463,463.27           | บาท   |                                |

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการบริหารราชการ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในหน่วยงานของภาครัฐ

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ  | ระยะเวลาดำเนินการ        | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหาและอุปสรรค  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|----------|---|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|----------------------|
|          | <u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>   |                          |                    |                    |                      |  |                      |
| 1        | ค่าวัสดุ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)<br>วัสดุสำนักงาน, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุงานบ้านงานครัว<br>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น, วัสดุคอมพิวเตอร์                     | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 105,000            | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 84,666.82            | การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป<br>อย่างประหยัดและมีบาง<br>รายการไม่ได้จัดซื้อ      | กองสวัสดิการสังคม    |
|          | รวม   | 1 โครงการ                |                    |                    | 84,666.82 บาท        |  |                      |
|          | <u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>   |                          |                    |                    |                      |  |                      |
| 1        | ค่าวัสดุ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)<br>วัสดุสำนักงาน, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุงานบ้านงานครัว,<br>วัสดุก่อสร้างวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น, วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 500,000            | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 401,624.78           | ร้านค้าที่ขายสินค้าในพื้นที่<br>มีราคาสูง ทำให้ต้องซื้อสินค้า<br>ต่างพื้นที่ | กองช่าง              |
|          | รวม   | 1 โครงการ                |                    |                    | 401,624.78 บาท       |  | บาท                  |
|          | รวม   | 13 โครงการ               |                    |                    | 2,648,708.29 บาท     |  | บาท                  |

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ  | ระยะเวลาดำเนินการ        | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหาและอุปสรรค   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|----------|---|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---|----------------------|
|          | <u>แผนงานการศึกษา</u>   |                          |                    |                    |                      |   |                      |
| 1        | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์                        | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 1,530,000          | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 1,447,587.15         | ผู้ประกอบการจัดส่งนม<br>โรงเรียนล่าช้า  | กองการศึกษา          |
| 2        | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                         | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 200,000            | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 189,575.34           | ผู้ประกอบการจัดส่งนม<br>โรงเรียนล่าช้า  | กองการศึกษา          |
| 3        | อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์   | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 3,180,000          | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 3,118,940.00         | งบประมาณได้รับการจัดสรรล่าช้า<br>ทำให้การเบิกจ่ายเงิน<br>ให้ทางโรงเรียนล่าช้า             | กองการศึกษา          |
| 4        | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าการจัดการศึกษา)                                   | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 120,000            | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 65,229.00            | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรล่าช้า<br>ทำให้การจัดกิจกรรมพัฒนา<br>คุณภาพผู้เรียนดำเนินการไม่ทัน | กองการศึกษา          |
| 5        | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าการจัดการเรียนการสอน)                             | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 190,000            | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 174,420.00           | ไม่สามารถเปิดวงเงินเครดิตกับ<br>ผู้ประกอบการได้หลากหลาย                                   | กองการศึกษา          |
| 6        | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดหาอาหารกลางวัน) ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 622,500            | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 622,350.00           | งบประมาณได้รับการจัดสรรล่าช้า<br>ทำให้การเบิกจ่ายเงิน<br>ให้ผู้รับจ้างล่าช้า              | กองการศึกษา          |
|          | รวม   | 6                        | โครงการ            |                    | 5,618,101.49         | บาท   |                      |

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ  
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  
แนวการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีก้าวหน้า

| ลำดับที่        | แผนงาน/โครงการ  | ระยะเวลาดำเนินการ        | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  | ปัญหาและอุปสรรค  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-----------------|---|--------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|
|                 | <u>แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>                            |                          |                    |                       |                       |  |                      |
| 1               | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล<br>ตำบลขามทะเลสอ ตำบลยาเสพตติเกมส์ | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 200,000            | ดำเนินการเสร็จแล้ว    | 161,639.00            | เนื่องจากสภาพอากาศมีฝนตก<br>ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน<br>ไม่เพียงพอต่อโปรแกรมการแข่งขัน | กองการศึกษา          |
| 2               | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก<br>อำเภอขามทะเลสอ                | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 20,000             | ไม่ได้ดำเนินการ       | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก<br>ระยะเวลาและงบประมาณ<br>มีอยู่อย่างจำกัด                        | กองการศึกษา          |
| รวม 1 โครงการ   |   |                          |                    | 161,639.00 บาท        |                       |  |                      |
|                 | <u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>                                       |                          |                    |                       |                       |  |                      |
| 1               | โครงการอุ่นไอรักจากครอบครัว                                       | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 10,000             | ไม่ได้ดำเนินการ       | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก<br>ระยะเวลาและงบประมาณ<br>มีอยู่อย่างจำกัด                        | กองสวัสดิการสังคม    |
| ไม่ได้ดำเนินการ |   |                          |                    | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ |                       |  |                      |

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ  
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  
แนวการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ  | ระยะเวลาดำเนินการ        | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  | ปัญหาและอุปสรรค   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ       |
|----------|---|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---|----------------------------|
|          | <u>แผนงานสาธารณสุข</u>  |                          |                    |                    |                       |   |                            |
| 1        | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข      | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 80,000             | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 80,000.00             | ระบบการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และโปรแกรมไม่มีความแม่นยำ, ล้าช้า | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 2        | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม(ยาเสพติด) | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 5,000              | ไม่ได้ดำเนินการ    | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ | ประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ในการเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ                        | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 3        | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                             | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 50,000             | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 49,960.00             | ระบบการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโปรแกรมไม่มีความแม่นยำและล้าช้า    | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|          | รวม   |                          | 2                  | โครงการ            | 129,960.00            | บาท   | บาท                        |

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ  
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  
แนวการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ  | ระยะเวลาดำเนินการ        | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  | ปัญหาและอุปสรรค  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ       |
|----------|---|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--|----------------------------|
|          | <u>แผนงานสาธารณสุข</u>  |                          |                    |                    |                       |  |                            |
| 1        | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข      | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 80,000             | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 80,000.00             | ระบบการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และโปรแกรมไม่มีความแม่นยำ, ค่าเช่า | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 2        | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม(ยาเสพติด) | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 5,000              | ไม่ได้ดำเนินการ    | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ | ประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ในการเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ                         | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 3        | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                             | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 50,000             | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 49,960.00             | ระบบการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโปรแกรมไม่มีความแม่นยำและค่าเช่า    | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|          | รวม   | 2 โครงการ                |                    |                    | 129,960.00            | บาท  |                            |

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ  
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  
แนวการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ                                 | ระยะเวลาดำเนินการ        | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหาและอุปสรรค                       | หน่วยงานที่รับผิดชอบ           |
|----------|--|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|          | <u>แผนงานงบกลาง</u>                            |                          |                    |                    |                      |                                       |                                |
| 1        | เงินสมทบกองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพในเขตพื้นที่ | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 100,000            | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 100,000              | การดำเนินโครงการ<br>บรรลุวัตถุประสงค์ | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |
|          | รวม  | 1                        | โครงการ            |                    | 100,000.00           | บาท                                   |                                |
|          | รวม  | 11                       | โครงการ            |                    | 6,009,700.49         | บาท                                   |                                |

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ  
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  
แนวการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ   | ระยะเวลาดำเนินการ        | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหาและอุปสรรค                          | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|----------|--|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|----------------------|
|          | <u>แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</u><br><u>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u> |                          |                    |                    |                      |  |                      |
| 1        | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 50,000             | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 49,090.00            | การใช้จ่ายงบประมาณ<br>บรรลุวัตถุประสงค์  | สำนักปลัดเทศบาล      |
|          | รวม 1 โครงการ  |                          |                    |                    | 49,090.00            | บาท                                      |                      |
|          | <u>แผนงานการศึกษา</u><br><u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</u>                                 |                          |                    |                    |                      |  |                      |
| 1        | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 40,000             | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 38,470.00            | การใช้จ่ายงบประมาณ<br>เป็นไปอย่างประหยัด | กองการศึกษา          |
|          | รวม 1 โครงการ  |                          |                    |                    | 38,470.00            | บาท                                      |                      |
|          | <u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u><br><u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</u>                     |                          |                    |                    |                      |  |                      |
| 1        | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 28,000             | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 21,445.00            | การใช้จ่ายงบประมาณ<br>เป็นไปอย่างประหยัด | กองสวัสดิการสังคม    |
|          | รวม 1 โครงการ  |                          |                    |                    | 21,445.00            | บาท                                      |                      |

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ  
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  
แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ                                      | ระยะเวลาดำเนินการ        | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหาและอุปสรรค  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ       |
|----------|---|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|----------------------------|
|          | <u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>                   |                          |                    |                    |                      |  |                            |
|          | <u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</u> |                          |                    |                    |                      |  |                            |
| 1        | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                             | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 35,000             | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 87,150.00            | หาผู้ประกอบการที่มีความชำนาญด้านการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะรวมถึงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ยาก | กองช่าง                    |
|          | รวม 1 โครงการ                                       |                          |                    |                    | 87,150.00            | บาท  |                            |
|          | <u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>                           |                          |                    |                    |                      |  |                            |
|          | <u>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</u>               |                          |                    |                    |                      |  |                            |
| 1        | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                             | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 1,740,000          | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 1,100,552.00         | ผู้ประกอบการที่มีความชำนาญด้านการซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่มีจำนวนจำกัด                    | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|          | รวม 1 โครงการ                                       |                          |                    |                    | 1,100,552.00         | บาท  |                            |
|          | รวม 7 โครงการ                                       |                          |                    |                    | 1,367,300.04         | บาท  |                            |

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ  
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  
แนวการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

| ลำดับที่                               | แผนงาน/โครงการ                            | ระยะเวลาดำเนินการ        | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหาและอุปสรรค  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|--|---|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|----------------------|
| <u>แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u> |   |                          |                    |                    |                      |  |                      |
| 1                                      | โครงการส่งเสริมกิจกรรม<br>วันเด็กแห่งชาติ | 1 ม.ค 2567 - 31 ม.ค 2567 | 150,000            | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 107,605.00           | งบประมาณในการจัดงานมีจำกัด<br>จำนวนเด็กที่เข้าร่วมโครงการมีมาก<br>ทำให้ของรางวัลไม่เพียงพอ | กองการศึกษา          |
| รวม 1 โครงการ                          |   |                          |                    | 107,605.00 บาท     |                      |  |                      |
| <u>แผนงานงบกลาง</u>                    |   |                          |                    |                    |                      |  |                      |
| 1                                      | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์        | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2566 | 18,000             | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 12,000.00            | มีผู้ติดเชือบางส่วนไม่เปิดเผย<br>ตัวเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ                                | กองสวัสดิการสังคม    |
| 2                                      | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ          | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2566 | 6,035,000          | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 5,966,600.00         | มีผู้สูงอายุบางราย ไม่ได้<br>ลงทะเบียนล่วงหน้า จึงไม่มีสิทธิ์<br>รับเงินเบี้ยยังชีพ        | กองสวัสดิการสังคม    |
| 3                                      | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ            | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2566 | 1,322,400          | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 1,260,800.00         | บัตรผู้พิการหมดอายุ<br>มีการระงับสิทธิ์การจ่าย   | กองสวัสดิการสังคม    |
| รวม 3 โครงการ                          |   |                          |                    | 7,239,400.00 บาท   |                      |  |                      |

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ  
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  
แนวทางการพัฒนาด้านที่ 4 ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ                                 | ระยะเวลาดำเนินการ        | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหาและอุปสรรค                                | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|----------|--|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|----------------------|
|          | <u>งานบริหารทั่วไป</u>                         |                          |                    |                    |                      |  |                      |
| 1        | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป<br>ราชการอบรมสัมมนา   | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 55,000.00          | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 41,956.00            | มีงบประมาณจำกัด<br>ทำให้ได้อบรมเป็นบางหลักสูตร | สำนักปลัดเทศบาล      |
| 2        | ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน<br>ในการฝึกอบรมสัมมนา | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 50,000.00          | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 19,290.00            | มีงบประมาณจำกัด<br>ทำให้ได้อบรมเป็นบางหลักสูตร | สำนักปลัดเทศบาล      |
| รวม      |  | 2                        | โครงการ            |                    | 61,246.00            | บาท  |                      |
|          | <u>งานบริหารงานคลัง</u>                        |                          |                    |                    |                      |  |                      |
| 1        | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป<br>ราชการอบรมสัมมนา   | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 25,000.00          | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 15,205.00            | มีงบประมาณจำกัด<br>ทำให้ได้อบรมเป็นบางหลักสูตร | กองคลัง              |
| 2        | ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน<br>ในการฝึกอบรมสัมมนา | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 30,000.00          | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 30,000.00            | มีงบประมาณจำกัด<br>ทำให้ได้อบรมเป็นบางหลักสูตร | กองคลัง              |
| รวม      |  | 2                        | โครงการ            |                    | 45,205.00            | บาท  |                      |

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ  
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  
แนวการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

| ลำดับที่                                 | แผนงาน/โครงการ                                 | ระยะเวลาดำเนินการ        | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหาและอุปสรรค                                | หน่วยงานที่รับผิดชอบ           |
|--|--|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|--------------------------------|
| <u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</u>  |  |                          |                    |                    |                      |  |                                |
| 1  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป<br>ราชการอบรมสัมมนา   | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 20,000.00          | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 5,604.00             | มีงบประมาณจำกัด<br>ทำให้ได้อบรมเป็นบางหลักสูตร | กองการศึกษา                    |
| 2  | ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน<br>ในการฝึกอบรมสัมมนา | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 20,000.00          | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 4,500.00             | มีงบประมาณจำกัด<br>ทำให้ได้อบรมเป็นบางหลักสูตร | กองการศึกษา                    |
| รวม 2 โครงการ                            |  |                          |                    | 10,104.00 บาท      |                      |  |                                |
| <u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</u> |  |                          |                    |                    |                      |  |                                |
| 1  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป<br>ราชการอบรมสัมมนา   | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 10,000.00          | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 9,947.00             | มีงบประมาณจำกัด<br>ทำให้ได้อบรมเป็นบางหลักสูตร | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |
| 2  | ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน<br>ในการฝึกอบรมสัมมนา | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 10,000.00          | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 4,500.00             | มีงบประมาณจำกัด<br>ทำให้ได้อบรมเป็นบางหลักสูตร | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |
| รวม 2 โครงการ                            |  |                          |                    | 14,447.00 บาท      |                      |  |                                |

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา

แนวการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

| ลำดับที่  | แผนงาน/โครงการ                                 | ระยะเวลาดำเนินการ        | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหาและอุปสรรค                                | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|--|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|----------------------|
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>       |  |                          |                    |                    |                      |  |                      |
| 1   | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป<br>ราชการอบรมสัมมนา   | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 10,000.00          | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 5,562.00             | มีงบประมาณจำกัด<br>ทำให้ได้อบรมเป็นบางหลักสูตร | กองสวัสดิการสังคม    |
| 2   | ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน<br>ในการฝึกอบรมสัมมนา | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 10,000.00          | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 4,500.00             | มีงบประมาณจำกัด<br>ทำให้ได้อบรมเป็นบางหลักสูตร | กองสวัสดิการสังคม    |
| รวม 2 โครงการ                                       |  |                          |                    | 10,062.00 บาท      |                      |  |                      |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b> |  |                          |                    |                    |                      |  |                      |
| 1   | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป<br>ราชการอบรมสัมมนา   | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 15,000.00          | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 10,633.00            | มีงบประมาณจำกัด<br>ทำให้ได้อบรมเป็นบางหลักสูตร | กองช่าง              |
| 2   | ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน<br>ในการฝึกอบรมสัมมนา | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 20,000.00          | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 4,900.00             | มีงบประมาณจำกัด<br>ทำให้ได้อบรมเป็นบางหลักสูตร | กองช่าง              |
| รวม 2 โครงการ                                       |  |                          |                    | 15,533.00 บาท      |                      |  |                      |
| รวม 16 โครงการ                                      |  |                          |                    | 7,503,602.00 บาท   |                      |  |                      |

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา

แนวการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเทศบาลที่น่าอยู่

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ                      | ระยะเวลาดำเนินการ        | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหาและอุปสรรค  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|----------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|----------------------|
|          | <u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>        |                          |                    |                    |                      |  |                      |
|          | <u>งานบริหารทั่วไป</u>              |                          |                    |                    |                      |  |                      |
| 1        | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 705,500            | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 481,173.00           | การดำเนินการ<br>บรรลุวัตถุประสงค์<br>และเป็นไปอย่างประหยัด | สำนักปลัดเทศบาล      |
| 2        | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 50,000             | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 33,445.00            | การใช้จ่ายงบประมาณ<br>เป็นไปอย่างประหยัด<br>และคุ้มค่า     | สำนักปลัดเทศบาล      |
|          |                                     |                          | รวม 2 โครงการ      |                    | 514,618.00 บาท       |  |                      |

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  
 แผนการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเทศบาลที่น่าอยู่

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ                      | ระยะเวลาดำเนินการ        | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหาและอุปสรรค  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|----------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|----------------------|
|          | <u>งานบริหารงานคลัง</u>             |                          |                    |                    |                      |  |                      |
| 1        | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 624,000            | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 620,124.50           | การดำเนินการ<br>บรรลุวัตถุประสงค์                      | กองคลัง              |
| 2        | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 1,000              | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 900.00               | การใช้จ่ายงบประมาณ<br>เป็นไปอย่างประหยัด<br>และคุ้มค่า | กองคลัง              |
|          | รวม 2 โครงการ                       |                          |                    |                    | 621,024.50           | บาท  |                      |



ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  
 แผนการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเทศบาลที่น้อยอยู่

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ   | ระยะเวลาดำเนินการ        | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  | ปัญหาและอุปสรรค   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|----------|--|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---|----------------------|
|          | <u>แผนงานการศึกษา</u>  |                          |                    |                    |                       |   |                      |
|          | <u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</u>                      |                          |                    |                    |                       |   |                      |
| 1        | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                               | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 10,000             | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 1,896.80              | การใช้จ่ายงบประมาณ<br>เป็นไปอย่างประหยัด<br>และคุ้มค่า  | กองการศึกษา          |
| 2        | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู ผู้ดูแล<br>เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 10,000             | ไม่ได้ดำเนินการ    | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ | ไม่มีหลักสูตรโดยตรงให้<br>ผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมการฝึกอบรม | กองการศึกษา          |
| 3        | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                          | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 5,000              | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 2,490.00              | การใช้จ่ายงบประมาณ<br>เป็นไปอย่างประหยัด<br>และคุ้มค่า  | กองการศึกษา          |
|          | รวม 2 โครงการ  |                          |                    |                    | 4,386.80              | บาท   |                      |

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา

แนวการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเทศบาลที่น่าอยู่

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ                           | ระยะเวลาดำเนินการ        | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหาและอุปสรรค  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|----------|--|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|----------------------|
|          | <u>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</u> |                          |                    |                    |                      |  |                      |
| 1        | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ           | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 691,200            | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 691,200.00           | การใช้จ่ายงบประมาณ<br>เป็นไปอย่างประหยัด<br>และคุ้มค่า | กองการศึกษา          |
|          | รวม 1 โครงการ                            |                          |                    |                    |                      | 691,200.00 บาท   |                      |

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา

แผนการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเทศบาลที่น่าอยู่

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ                                | ระยะเวลาดำเนินการ        | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหาและอุปสรรค                   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ           |
|----------|---|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|          | <u>แผนงานคณะและชุมชน</u>                      |                          |                    |                    |                      |                                   |                                |
|          | <u>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</u>         |                          |                    |                    |                      |                                   |                                |
| 1        | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 1,740,000          | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 1,691,178.00         | การดำเนินการ<br>บรรจุวัสดุประสงค์ | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |
|          | รวม 1 โครงการ                                 |                          |                    |                    | 1,691,178.00         | บาท                               |                                |
|          | <u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</u> |                          |                    |                    |                      |                                   |                                |
| 1        | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 384,400            | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 384,000.00           | การดำเนินการ<br>บรรจุวัสดุประสงค์ | กองสวัสดิการสังคม              |
|          | รวม 1 โครงการ                                 |                          |                    |                    | 384,000.00           | บาท                               |                                |

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา

แนวการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเทศบาลที่นำอยู่

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ  | ระยะเวลาดำเนินการ        | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  | ปัญหาและอุปสรรค                                 | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|----------|---|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---|----------------------|
|          | <u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>   |                          |                    |                    |                       |   |                      |
|          | <u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</u>                         |                          |                    |                    |                       |   |                      |
| 1        | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 1,187,300          | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 1,149,445.75          | การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า  | กองช่าง              |
| 2        | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง รพ.ชามทะเลสอ (ต่อจากของเดิม) บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7 | 1 ม.ค 2567-30 ก.ย 2567   | 685,800            | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 560,000.00            | การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานตามสัญญาจ้าง         | กองช่าง              |
| 3        | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างฟาร์มจระเข้ บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 จำนวน 2 ช่วง       | 1 ม.ค 2567-30 ก.ย 2567   | 806,700            | ไม่ได้ดำเนินการ    | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ | โอนงบประมาณเพื่อไปดำเนินการโครงการใหม่          | กองช่าง              |
| 4        | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเคหะวิลด์ 2 (ต่อจากของเดิม) บ้านหนองคู หมู่ที่ 2        | 1 ม.ค 2567-30 ก.ย 2567   | 103,600            | ไม่ได้ดำเนินการ    | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ | ไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ | กองช่าง              |
| 5        | ก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมะค่า (ต่อจากของเดิม) บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7         | 1 ม.ค 2567-30 ก.ย 2567   | 482,100            | ไม่ได้ดำเนินการ    | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ | ไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ | กองช่าง              |
| 6        | ก่อสร้างอาคารบ้านพักศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาล   | 1 ม.ค 2567-30 ก.ย 2567   | 350,000            | ไม่ได้ดำเนินการ    | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ | ไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ | กองช่าง              |
| 7        | ก่อสร้างถนน คสล.ซอยประทุมพร (ต่อจากของเดิม) บ้านหนองคู หมู่ที่ 2            | 1 ม.ค 2567-30 ก.ย 2567   | 470,400            | ไม่ได้ดำเนินการ    | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ | ไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ | กองช่าง              |
|          | รวม 2 โครงการ   |                          |                    |                    | 1,709,445.75 บาท      |   |                      |

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา

แนวการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเทศบาลที่น่าอยู่

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ  | ระยะเวลาดำเนินการ      | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  | ปัญหาและอุปสรรค                                 | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|----------|---|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---|----------------------|
|          | <b>ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567</b>                             |                        |                    |                    |                       |   |                      |
| 1        | ก่อสร้างถนน คสล. ขอยแยกศิริมงคล จำนวน 2 ช่วง บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 | 1 ก.พ 2567-30 ก.ย 2567 | 130,200            | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 116,600               | การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานตามสัญญาจ้าง         | กองช่าง              |
| 2        | ก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนางกัน บ้านหนองคู หมู่ที่ 2               | 1 ก.พ 2567-30 ก.ย 2567 | 250,200            | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 237,000               | การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานตามสัญญาจ้าง         | กองช่าง              |
| 3        | ก่อสร้างถนน คสล. ขอยตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่บ้านหนองคู หมู่ที่ 2        | 1 ก.พ 2567-30 ก.ย 2567 | 135,900            | ไม่ได้ดำเนินการ    | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ | ไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ | กองช่าง              |
| 4        | ก่อสร้างถนน คสล. ขอยเคหะวิลล์ บ้านหนองคู หมู่ที่ 2                | 1 ก.พ 2567-30 ก.ย 2567 | 354,700            | ไม่ได้ดำเนินการ    | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ | ไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ | กองช่าง              |
|          | <b>รวม 2 โครงการ</b>  |                        |                    |                    |                       | <b>353,600.00 บาท</b>                           |                      |

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา

แนวการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเทศบาลที่น่าอยู่

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ   | ระยะเวลาดำเนินการ      | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหาและอุปสรรค                            | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|----------------------|
|          | <b>จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567</b>   |                        |                    |                    |                      |  |                      |
| 1        | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล<br>จำนวน 3 จุด บริเวณซอยปทุมพร ฟาร์มจระเข้<br>ซอยสุขสันต์ บ้านหนองคู หมู่ที่ 2                           | 1 พ.ค 2567-30 ก.ย 2567 | 183,200.00         | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 183,000.00           | ารดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน<br>ตามสัญญาจ้าง | กองช่าง              |
|          | รวม 1 โครงการ  |                        |                    |                    | 183,000.00           | บาท  |                      |
|          | <b>งบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2567</b>  |                        |                    |                    |                      |  |                      |
| 1        | ก่อสร้างเสริมผิวจราจรชนิดแอสฟัลติกคอนกรีต<br>(AC) รหัสสายทาง นม.ถ.8-011 ถนนชาญฉลาดศิลป์<br>อ้อมใหญ่ เชื่อมถนนสายโคกแฝก บ้านหนองซุ่น<br>หมู่ที่ 4 | 1 ก.พ 2567-30 ก.ย 2567 | 1,874,000.00       | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 1,320,000.00         | ารดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน<br>ตามสัญญาจ้าง | กองช่าง              |
| 2        | ก่อสร้างเสริมผิวจราจรชนิดแอสฟัลติกคอนกรีต<br>(AC) ถนนสายโคกแฝก (ต่อจากของเดิม)<br>บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7  | 1 ก.พ 2567-30 ก.ย 2567 | 1,212,000.00       | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 990,000.00           | ารดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน<br>ตามสัญญาจ้าง | กองช่าง              |
|          | รวม 2 โครงการ  |                        |                    |                    | 2,310,000.00         | บาท  |                      |



ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒหน้าที่ 2 เฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำ อากาศ และความตึงของเสียงให้ได้มาตรฐาน

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ            | ระยะเวลาดำเนินการ        | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหาและอุปสรรค   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ           |
|----------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---|--------------------------------|
|          | <u>แผนงานสาธารณสุข</u>    |                          |                    |                    |                      |   |                                |
| 1        | โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อม | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 10,000             | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 9,360.00             | งบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด<br>ไม่เพียงพอต่อการจ่ายค่าตอบแทน<br>วิทยากรและต้องจำกัด<br>ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |
|          | รวม 1 โครงการ             |                          |                    |                    | 9,360.00             | บาท   |                                |

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 3 บริหารจัดการระบบกำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐาน

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ  | ระยะเวลาดำเนินการ      | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  | ปัญหาและอุปสรรค   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|----------|---|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---|----------------------|
|          | <u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>   |                        |                    |                    |                       |   |                      |
|          | <u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</u>   |                        |                    |                    |                       |   |                      |
| 1        | ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7 | 1 ต.ค 2566-30 ก.ย 2567 | 180,700            | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 168,000.00            | การดำเนินการล่าช้าทำให้การเบิกจ่ายไม่ทันปีงบประมาณต้องกันเงินไว้จ่ายเหลือปี | กองช่าง              |
| 2        | ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยกลางบ้านสีจาน ด้านทิศใต้ บ้านสีจาน หมู่ที่ 3                   | 1 ต.ค 2566-30 ก.ย 2567 | 436,200            | ไม่ได้ดำเนินการ    | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ | ไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ                             | กองช่าง              |
| 3        | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยนางพูน บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4   | 1 ต.ค 2566-30 ก.ย 2567 | 69,600             | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 47,000                | การดำเนินการล่าช้าทำให้การเบิกจ่ายไม่ทันปีงบประมาณต้องกันเงินไว้จ่ายเหลือปี | กองช่าง              |
| 4        | ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยพูนผล บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4                                   | 1 ต.ค 2566-30 ก.ย 2567 | 125,000            | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 121,800               | การดำเนินการล่าช้าทำให้การเบิกจ่ายไม่ทันปีงบประมาณต้องกันเงินไว้จ่ายเหลือปี |                      |
| 5        | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ คสล.บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองคู หมู่ที่ 2                 | 1 ต.ค 2566-30 ก.ย 2567 | 370,000            | ไม่ได้ดำเนินการ    | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ | ไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ                             | กองช่าง              |
|          | รวม   | 3 โครงการ              |                    |                    | 336,800.00            | บาท   |                      |

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 บริหารจัดการระบบกำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐาน

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ   | ระยะเวลาดำเนินการ      | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  | ปัญหาและอุปสรรค   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---|----------------------|
|          | <b>จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567</b>   |                        |                    |                    |                       |   |                      |
| 1        | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยมงคลสุข (ด้านทิศตะวันออก) บ้านสีจาม หมู่ที่ 3    | 1 ต.ค 2566-30 ก.ย 2567 | 410,800            | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 410,000               | การดำเนินการล่าช้าทำให้การเบิกจ่ายไม่ทันปีงบประมาณต้องกันเงินไว้จ่ายเหลือปี | กองช่าง              |
| 2        | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยกลางบ้านสีจาม (ด้านทิศเหนือ) บ้านสีจาม หมู่ที่ 3 | 1 ต.ค 2566-30 ก.ย 2567 | 426,700            | ไม่ได้ดำเนินการ    | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ | ไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจากโครงการเข้าซ้อนกับเทศบัญญัติปี 67              | กองช่าง              |
|          |  | รวม 1 โครงการ          |                    |                    | 410,000.00            | บาท   |                      |
|          |  | รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ  |                    |                    | 746,800.00            | บาท   |                      |

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 7 การพัฒนาด้านการปฏิบัติการกิจอันเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล

2. แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 เฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสพยาเสพติดมิให้หวนกลับมาและรักษาสภาพชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ส่งเสริมอบรมเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ                      | ระยะเวลาดำเนินการ        | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหาและอุปสรรค  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ       |
|----------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|----------------------------|
|          | <u>แผนงานสาธารณสุข</u>              |                          |                    |                    |                      |  |                            |
| 1        | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 1 พ.ย 2566 - 30 ก.ย 2567 | 10,000             | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 8,940.00             | เนื่องจากงบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมได้ จึงมีการเปลี่ยนวิธีการดำเนินโครงการ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|          | รวม                                 | 1                        | โครงการ            |                    | 8,940.00             | บาท  |                            |

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาที่ 7 การพัฒนาด้านการปฏิบัติการกิจอันเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล

แนวทางการพัฒนาที่ 2 สนับสนุนนโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพล

| ลำดับที่        | แผนงาน/โครงการ  | ระยะเวลาดำเนินการ        | งบประมาณที่ตั้งไว้    | ผลการดำเนินงาน  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  | ปัญหาและอุปสรรค                                  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-----------------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--|----------------------|
|                 | <u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>                             |                          |                       |                 |                       |  |                      |
| 1               | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร<br>ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 1 พ.ย 2566 - 30 ก.ย 2567 | 10,000                | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก<br>งบประมาณมีไม่เพียงพอ | สำนักปลัดเทศบาล      |
| ไม่ได้ดำเนินการ |   |                          | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ |                 |                       |  |                      |

ตารางประเมินแผนงาน/โครงการ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาที่ 7 การพัฒนาด้านการปฏิบัติการกิจอันเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล  
 แนวทางการพัฒนาที่ 3 สนับสนุนนโยบายการปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชันตามโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด

| ลำดับที่        | แผนงาน/โครงการ  | ระยะเวลาดำเนินการ        | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  | ปัญหาและอุปสรรค                                  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-----------------|---|--------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|
| 1               | <u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u><br>โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน<br>เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ<br>บุคลากรของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น วิทยากร<br>ผู้ติดตาม ผู้สังเกตการณ์ คณะกรรมการ<br>ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มเด็ก<br>กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ อปพร. | 1 พ.ย 2566 - 30 ก.ย 2567 | 50,000             | ไม่ได้ดำเนินการ       | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก<br>งบประมาณมีไม่เพียงพอ | สำนักปลัดเทศบาล      |
| ไม่ได้ดำเนินการ |   |                          |                    | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ |                       |  |                      |

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ 4 การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

แนวการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการบริหารราชการ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในหน่วยงานของภาครัฐ

| ลำดับที่        | แผนงาน/โครงการ  | ระยะเวลาดำเนินการ        | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  | ปัญหาและอุปสรรค   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-----------------|---|--------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|
|                 | <u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>  |                          |                    |                       |                       |   |                      |
|                 | <u>งานบริหารทั่วไป</u>  |                          |                    |                       |                       |   |                      |
|                 | <u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>   |                          |                    |                       |                       |   |                      |
| 1               | โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ จำนวน 16 ที่นั่ง<br>เป็นเงิน 133,300 บาท   | 1 ม.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 133,300.00         | ไม่ได้ดำเนินการ       | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ | ไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อเนื่องจาก<br>งบประมาณมีไม่เพียงพอ | สำนักปลัดเทศบาล      |
| 2               | เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง<br>เป็นเงิน 120,000 บาท   | 1 ม.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 120,000.00         | ไม่ได้ดำเนินการ       | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ | ไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อเนื่องจาก<br>งบประมาณมีไม่เพียงพอ | สำนักปลัดเทศบาล      |
| 3               | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง<br>เป็นเงิน 88,500 บาท   | 1 ม.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 88,500.00          | ไม่ได้ดำเนินการ       | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ | ไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อเนื่องจาก<br>งบประมาณมีไม่เพียงพอ | สำนักปลัดเทศบาล      |
| ไม่ได้ดำเนินการ |   |                          |                    | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ |                       |   |                      |
|                 | <u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</u>  |                          |                    |                       |                       |   |                      |
| 1               | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง<br>เป็นเงิน 20,000 บาท            | 1 ม.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 20,000.00          | ดำเนินการเสร็จแล้ว    | 20,000.00             | การจัดซื้อบรรลุวัตถุประสงค์                             | สำนักปลัดเทศบาล      |
| 2               | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์<br>จำนวน 2 เครื่องๆละ 8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท | 1 ม.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 16,000.00          | ดำเนินการเสร็จแล้ว    | 16,000.00             | การจัดซื้อบรรลุวัตถุประสงค์                             | สำนักปลัดเทศบาล      |
| รวม             |   | 2                        | รายการ             | 36,000.00             |                       | บาท   |                      |

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

แนวการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการบริหารราชการ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในหน่วยงานของภาครัฐ

| ลำดับที่        | แผนงาน/โครงการ   | ระยะเวลาดำเนินการ        | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  | ปัญหาและอุปสรรค   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-----------------|--|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---|----------------------|
|                 | <u>งานบริหารงานคลัง</u>  |                          |                    |                    |                       |   |                      |
|                 | <u>โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</u>   |                          |                    |                    |                       |   |                      |
|                 | <u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</u>   |                          |                    |                    |                       |   |                      |
| 1               | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง<br>เป็นเงิน 20,000 บาท | 1 ม.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 20,000.00          | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 20,000.00             | การจัดซื้อบรรลุล่วงวัตถุประสงค์                         | กองคลัง              |
| รวม             |  | 1                        | รายการ             | 20,000.00          |                       | บาท   |                      |
|                 | <u>แผนงานรักษาความสงบภายใน</u>   |                          |                    |                    |                       |   |                      |
|                 | <u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</u>  |                          |                    |                    |                       |   |                      |
|                 | <u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>  |                          |                    |                    |                       |   |                      |
| 1               | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง<br>เป็นเงิน 32,200 บาท                                      | 1 ม.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 32,200             | ไม่ได้ดำเนินการ    | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ | ไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อเนื่องจาก<br>งบประมาณมีไม่เพียงพอ | สำนักปลัดเทศบาล      |
| ไม่ได้ดำเนินการ |  |                          |                    | ไม่ได้ดำเนินการ    |                       |   |                      |

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ 4 การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

แนวการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการบริหารราชการ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในหน่วยงานของภาครัฐ

| ลำดับที่        | แผนงาน/โครงการ  | ระยะเวลาดำเนินการ        | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  | ปัญหาและอุปสรรค   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-----------------|---|--------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|
|                 | <u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>                         |                          |                    |                       |                       |   |                      |
|                 | <u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</u>       |                          |                    |                       |                       |   |                      |
|                 | <u>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</u>                                   |                          |                    |                       |                       |   |                      |
| 1               | เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง<br>เป็นเงิน 21,000 บาท       | 1 ม.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 21,000             | ไม่ได้ดำเนินการ       | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ | ไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อเนื่องจาก<br>งบประมาณมีไม่เพียงพอ | กองช่าง              |
| ไม่ได้ดำเนินการ |   |                          |                    | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ |                       |   |                      |
|                 | <u>ครุภัณฑ์โรงงาน</u>                                     |                          |                    |                       |                       |   |                      |
| 2               | เครื่องเชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง<br>เป็นเงิน 45,000 บาท | 1 ม.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 45,000             | ไม่ได้ดำเนินการ       | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ | ไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อเนื่องจาก<br>งบประมาณมีไม่เพียงพอ | กองช่าง              |
| 3               | เครื่องตัดไฟเบอร์ จำนวน 1 เครื่อง<br>เป็นเงิน 30,000 บาท  | 1 ม.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 30,000             | ไม่ได้ดำเนินการ       | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ | ไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อเนื่องจาก<br>งบประมาณมีไม่เพียงพอ | กองช่าง              |
| 4               | เครื่องวงเดือนไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง<br>เป็นเงิน 6,200 บาท | 1 ม.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 6,200              | ไม่ได้ดำเนินการ       | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ | ไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อเนื่องจาก<br>งบประมาณมีไม่เพียงพอ | กองช่าง              |
| ไม่ได้ดำเนินการ |   |                          |                    | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ |                       |   |                      |
|                 | <u>งานกีฬาและนันทนาการ</u>                                |                          |                    |                       |                       |   |                      |
|                 | <u>ครุภัณฑ์กีฬา</u>                                       |                          |                    |                       |                       |   |                      |
| 1               | ชุดตี้มเบลพร้อมชั้นวาง จำนวน 1 ชุด<br>เป็นเงิน 59,000 บาท | 1 ม.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 | 59,000             | ไม่ได้ดำเนินการ       | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ | ไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อเนื่องจาก<br>งบประมาณมีไม่เพียงพอ | กองการศึกษา          |
| ไม่ได้ดำเนินการ |   |                          |                    | ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ |                       |   |                      |
| รวม             |   | 3                        | รายการ             | 56,000.00             |                       | บาท   |                      |

ส่วนที่ 3  
ตารางการติดตามและประเมินผล  
แผนงาน/โครงการ  
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567

### ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

| ประเด็นการประเมิน   | มีการ<br>ดำเนินงาน | ไม่มีการ<br>ดำเนินงาน |
|---|--------------------|-----------------------|
| <b>ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>  |                    |                       |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                      | /                  |                       |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                    | /                  |                       |
| 3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ   | /                  |                       |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                             | /                  |                       |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                           | /                  |                       |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา            | /                  |                       |
| <b>ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>  |                    |                       |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล                          | /                  |                       |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน                              | /                  |                       |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น        | /                  |                       |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | /                  |                       |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  | /                  |                       |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                                      | /                  |                       |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น  | /                  |                       |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์จังหวัดและแนวทางการพัฒนา                                      | /                  |                       |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด                               | /                  |                       |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                                     | /                  |                       |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์  | /                  |                       |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์                                   | /                  |                       |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่  | /                  |                       |

## ข้อมูลทั่วไป

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

ยุทธศาสตร์และโครงการในปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์   | จำนวนโครงการ              |                           |
|--|---------------------------|---------------------------|
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนากการเกษตร   | 1                         | -                         |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว   | 17                        | 9                         |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน                 | 7                         | 2                         |
| 4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ                                | 27                        | 13                        |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา                           | 110                       | 50                        |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                | 44                        | 6                         |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปฏิบัติภารกิจอันเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล | 3                         | 1                         |
| แบบ ผอ.03 4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ                      | 18                        | 12                        |
| รวม  | 227                       | 93                        |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗

| ยุทธศาสตร์  | จำนวนโครงการที่เสร็จ |        | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ |        | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |        | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |        | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |        | จำนวนโครงการทั้งหมด |        |
|---|----------------------|--------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------|--------|---------------------|--------|
|   | จำนวน                | ร้อยละ | จำนวน                                 | ร้อยละ | จำนวน                             | ร้อยละ | จำนวน                      | ร้อยละ | จำนวน                         | ร้อยละ | จำนวน               | ร้อยละ |
| ๑. การพัฒนาด้านการเกษตร   | -                    | -      | -                                     | -      | ๑                                 | ๑๐๐%   | -                          | -      | -                             | -      | ๑                   | ๑๐๐%   |
| ๒. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  | ๙                    | ๕๒.๙๔% | -                                     | -      | ๘                                 | ๔๗.๐๕% | -                          | -      | -                             | -      | ๑๗                  | ๑๐๐%   |
| ๓. การพัฒนาสังคม และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน                      | ๒                    | ๒๘.๕๗% | -                                     | -      | ๕                                 | ๗๑.๔๒% | -                          | -      | -                             | -      | ๗                   | ๑๐๐%   |
| ๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ                     | ๑๓                   | ๕๐.๐๐% | -                                     | -      | ๑๓                                | ๕๐.๐๐% | -                          | -      | -                             | -      | ๒๖                  | ๑๐๐%   |
| ๕. การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา                            | ๕๐                   | ๔๕.๕๔% | -                                     | -      | ๖๐                                | ๕๔.๕๔% | -                          | -      | -                             | -      | ๑๑๐                 | ๑๐๐%   |
| ๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                 | ๖                    | ๑๓.๖๓% | -                                     | -      | ๓๘                                | ๘๖.๓๖% | -                          | -      | -                             | -      | ๔๔                  | ๑๐๐%   |
| ๗. การพัฒนาด้านการปฏิบัติการกิจอันเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และนโยบายรัฐบาล | ๑                    | ๒๐.๐๐% | -                                     | -      | ๔                                 | ๘๐.๐๐% | -                          | -      | -                             | -      | ๕                   | ๑๐๐%   |
| รวม   | ๘๑                   | ๓๕.๓๗% | -                                     | -      | ๑๒๙                               | ๕๖.๓๓% | -                          | -      | -                             | -      | ๒๑๐                 | ๑๐๐%   |

ส่วนที่ ๓

๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ลำดับที่ | ประเด็น  | พอใจมาก | พอใจ   | ไม่พอใจ |
|----------|--|---------|--------|---------|
| ๑        | มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม            | ๕๒.๐%   | ๓๗.๐%  | ๑๑.๐%   |
| ๒        | มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม     | ๗๕.๐%   | ๒๒.๐%  | ๓.๐%    |
| ๓        | มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม       | ๗๐.๐%   | ๒๐.๐%  | ๑๐.๐%   |
| ๔        | มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ      | ๗๙.๐%   | ๑๗.๐%  | ๔.๐%    |
| ๕        | การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินตามโครงการ/กิจกรรม       | ๗๖.๐%   | ๑๕.๐%  | ๙.๐%    |
| ๖        | การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                          | ๖๖.๐%   | ๓๑.๐%  | ๓.๐%    |
| ๗        | ผลการดำเนินงาน/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๖๗.๐%   | ๓๒.๐%  | ๑.๐%    |
| ๘        | ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม      | ๖๕.๐%   | ๓๑.๐%  | ๔.๐%    |
|          | รวม  | ๖๑.๒๐%  | ๒๐.๕๐% | ๑๘.๓๐%  |

๕. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

๑. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น   | คะแนนความพึงพอใจ |
|---|------------------|
|   | (เต็ม ๑๐ คะแนน)  |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม            | ๗.๓              |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม     | ๗.๕              |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม       | ๖.๑              |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ      | ๗.๓              |
| ๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม    | ๗.๙              |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                          | ๖.๕              |
| ๗. ผลการดำเนินงาน/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๗.๒              |
| ๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม      | ๖.๕              |
| ภาพรวม  | ๕๗.๓๐%           |

๕. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

๑. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|   | คะแนนความพึงพอใจ |
|---|------------------|
|   | (เต็ม ๑๐ คะแนน)  |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม            | ๖.๔              |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม     | ๕.๗              |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม       | ๖.๓              |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ      | ๖.๕              |
| ๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินตามโครงการ/กิจกรรม       | ๖.๙              |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                          | ๗.๐              |
| ๗. ผลการดำเนินงาน/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๗.๘              |
| ๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม      | ๖.๙              |
| ภาพรวม  | ๕๔.๕%            |

๕. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๑. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น   | คะแนนความพึงพอใจ |
|---|------------------|
|   | (เต็ม ๑๐ คะแนน)  |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม            | ๘.๔              |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม     | ๗.๖              |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม       | ๗.๙              |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ      | ๘.๒              |
| ๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม    | ๗.๖              |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                          | ๗.๓              |
| ๗. ผลการดำเนินงาน/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๘.๒              |
| ๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม      | ๗.๒              |
| ภาพรวม  | ๖๒.๔๐%           |

๕. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

๑. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น   | คะแนนความพึงพอใจ |
|---|------------------|
|   | (เต็ม ๑๐ คะแนน)  |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม            | ๘.๖              |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม     | ๘.๓              |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม       | ๘.๑              |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ      | ๗.๙              |
| ๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินตามโครงการ/กิจกรรม       | ๘.๓              |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                          | ๘.๐              |
| ๗. ผลการดำเนินงาน/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๗.๙              |
| ๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม      | ๗.๑              |
| ภาพรวม  | ๖๔.๒๐%           |

๕. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา

๑. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น   | คะแนนความพึงพอใจ |
|---|------------------|
|   | (เต็ม ๑๐ คะแนน)  |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม            | ๘.๖              |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม     | ๙.๐              |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม       | ๘.๓              |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ      | ๗.๙              |
| ๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม    | ๙.๑              |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                          | ๙.๕              |
| ๗. ผลการดำเนินงาน/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๘.๗              |
| ๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม      | ๘.๔              |
| ภาพรวม  | ๖๙.๕๐%           |

๕. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น   | คะแนนความพึงพอใจ |
|---|------------------|
|   | (เต็ม ๑๐ คะแนน)  |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม            | ๖.๙              |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม     | ๖.๒              |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม       | ๖.๔              |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ      | ๗.๑              |
| ๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินตามโครงการ/กิจกรรม       | ๖.๒              |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                          | ๗.๑              |
| ๗. ผลการดำเนินงาน/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๗.๓              |
| ๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม      | ๕.๙              |
| ภาพรวม  | ๕๓.๑๐%           |

๕. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปฏิบัติการกิจอันเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล

๑. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น   | คะแนนความพึงพอใจ |
|---|------------------|
|   | (เต็ม ๑๐ คะแนน)  |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม            | ๗.๘              |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม     | ๗.๑              |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม       | ๗.๓              |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ      | ๗.๑              |
| ๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม    | ๗.๕              |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                          | ๗.๙              |
| ๗. ผลการดำเนินงาน/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๗.๔              |
| ๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม      | ๘.๖              |
| ภาพรวม  | ๖๐.๗%            |